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Capitulo I.- Generalidades 
 
1.1. Introducción. 
 
En los últimos años todo el esfuerzo en construcción de viviendas es con el objetivo 
de reducir el déficit habitacional del país que al inicio de la administración de gobierno 
en 2007 fue calculado en 957,000 viviendas1.  
 
En el informe Retos, Desafíos y Oportunidades del Sector Vivienda dentro del Plan de 
Inversión 2017-2021, presentado en el Congreso Internacional Vivienda de Interés 
Social-2016, realizado en Managua en octubre del año 2016, se establece como meta 
la construcción de 119,500 casas y detalla que de ese total, el 58 por ciento, es decir 
69,500 casas, serán construidas “solo por el gobierno” y las restantes 50,000 por el 
sector privado. 
 
En este mismo informe se detalla que entre 2007 y 2011 se construyeron 38,708 casas; 
y entre 2012 y 2016, otras 60,938 para totalizar 99,646 casas construidas en los dos 
últimos períodos presidenciales consecutivos 
 
En el año 2017 el Gobierno de Nicaragua impulso una reforma a la Ley Especial para 
el Fomento de la Construcción de la Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés 
Social esto principalmente para permitir un aumento en el acceso a estas viviendas 
por parte de la población. 
 
En este estudio se considera la construcción de una urbanización en el sector de 
Mateare para contribuir al desarrollo habitacional del país.  
 
 
 
                                            
1 Según el informe Nicaragua Triunfa del 28 de febrero 2013. 
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1.2. Antecedentes. 
 
A inicios de la década del dos mil la Cámara Nacional de la Construcción (CNC) estimó 
que Nicaragua requería cerca de 70 años para resolver su déficit habitacional, que 
según cifras oficiales, hasta el 2007 ascendía 957 mil viviendas, de las cuales 347,691 
necesitan ser construidas y otras 609,609 requerían mejoras en infraestructura. 
 
Según las estimaciones unas 15 mil familias se suman cada año a la demanda de 
vivienda por lo que el déficit se ensancha más rápido que lo que se construye. 
 
La CNC estimó que cada año se requieren construir entre 15 y 25 mil viviendas para 
hacer frente al déficit habitacional. 
 
La meta es que se hagan unas 6,000 viviendas para el año 2018, de acuerdo a las 
proyecciones que la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR).  
 
De forma que se estima que cada año hay un déficit de viviendas que siempre hace 
atractivo la construcción y ventas de las mismas, para todos los segmentos de la 
población. 
 
En Managua y los municipios adyacentes que están integrados a la capital hasta el 
momento se tienen inventariados 303 desarrollos residenciales que iniciaron la 
construcción a partir del año 1990. 
 
Uno de los principales ejes de las nuevas construcciones es la carretera nueva a León 
en la que está la segunda mayor cantidad de viviendas nuevas después del eje de 
carretera a Masaya. 
 
En el eje de carretera nueva a León se han construido hasta el año 2017 una cantidad 
de 14,582 viviendas. La mayoría de estas viviendas tienen un precio entre los 15,000 
y 50,000 dólares. En promedio son viviendas de 50 m2 de construcción. 
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1.3. Justificación. 
 
El desarrollo y el apoyo de las urbanizaciones de interés social por parte del gobierno 
permiten que esta alternativa sea rentable para el inversionista. 
 
Las viviendas de interés social tienen el espacio mínimo de 36 metros cuadrados y un 
máximo de 60 metros cuadrados, con los servicios básicos incluidos, según la actual 
ley de vivienda 
 
Según la reforma, toda familia con un ingreso máximo equivalente a siete salarios 
mínimos de la construcción y que aspire a comprar una vivienda no mayor a cuarenta 
mil dólares podrá obtener, entre otros beneficios, un subsidio de 2.5 puntos 
porcentuales a la tasa de interés. El precio mínimo de una vivienda de interés social 
que quiera acceder a los beneficios es de 14,251 dólares. 
 
Sin embargo el subsidio a la tasa de interés se incrementa en tres puntos si esta 
vivienda tiene precios de entre 12,351 y 14,250 dólares, según se lee en la reforma. Y 
si la vivienda tiene un precio menor a 12,350 dólares entonces el subsidio que recibe 
la tasa es de 3.5 por ciento, más otros beneficios. 
 
Adicional al subsidio, toda vivienda de interés social con precio no mayor a treinta mil 
dólares, recibirá un bono de dos mil dólares, el que deberá ser usado para el pago de 
la prima en caso de que la familia obtenga un crédito hipotecario. La ventaja es que a 
este bono aplica para la reparación de vivienda. Antes de la reforma, a este bono 
solamente podían acceder las viviendas de interés social con precios no mayores a 
23,000 dólares.  
 
Todo esto hace que sea accesible a las familias la adquisición de viviendas, lo que 
daría impulso a este proyecto. El sector en que considera el proyecto es atractivo para 
la población ya que las urbanizaciones en estas zonas tienen un alto grado de 
aceptación por el público. 
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1.4.  Objetivos. 
 
1.4.1 Objetivo General. 
 
 Desarrollar un estudio de pre factibilidad del proyecto de construcción de viviendas 
para la población de ingreso medio, en el municipio de Mateare. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
 Elaborar un estudio de mercado del proyecto de construcción de viviendas para la 
población de ingreso medio, que permita definir la demanda de viviendas para este 
segmento de población en la zona de influencia del proyecto. 
 
 Realizar un análisis técnico del proyecto en estudio que permita determinar la 
factibilidad técnica de la urbanización, su mejor localización, la cantidad de viviendas 
y la característica constructiva. 
 
 Determinar la rentabilidad del proyecto por medio de un estudio financiero que 
permita evaluar los estados financieros del mismo. 
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1.5. Marco teórico. 
 
1.5.1 Proyecto. 
 
“Un proyecto es el conjunto organizado de acciones, realizadas ordenadamente 
durante un período de tiempo determinado, que responden a una demanda o 
problema, con el propósito de ofrecer una solución.”2 
 
1.5.2 Estudio de Prefactibilidad 
 
Un estudio de prefactibilidad se lleva a cabo con el fin de obtener información que 
brinde las diferentes alternativas con las que se cuenta para poder desarrollar un 
proyecto. 
 
Los principales componentes de este estudio son: 
1. Estudio de Mercado 
2. Estudio Técnico 
3. Estudio Financiero 
 
1.5.3 Estudio de mercado 
 
Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del estudio 
de pre factibilidad, consiste básicamente de la determinación y cuantificación de la 
demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 
 
El objetivo general es verificar la posibilidad real de la penetración del producto en un 
mercado determinado. El investigador del mercado, al final de un estudio meticuloso y 
bien realizado, podrá comprobar el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que 
habrá con la venta de las viviendas en el mercado. 
                                            
2Véliz, Arnoldo Claret 
"Proyectos Comunitarios e Investigación Cualitativa", 2009, p.21 
6 
Cuando se hace mercadeo estratégico, generalmente se fija un horizonte de hasta 
cinco años. Estos planes de largo plazo tienen efectos inmediatos que se reflejan en 
los planes tácticos de corto plazo. Estos efectos tendrán que ver con las campañas de 
comunicación, los esfuerzos de distribución, las políticas de precios y los procesos de 
negociación internos y externos. Por lo tanto el plan de mercadeo de un producto o 
servicio representa la dirección estratégica o táctica desarrollada e implementada. 
 
Los detalles de un plan de mercado, cubren en general los siguientes aspectos: 
 Una evaluación de la situación actual del producto o servicio, incluyendo aspectos tales 
como su posición en la industria, las tendencias del micro entorno relacionadas con 
nuestra oferta, las fortalezas y debilidades de la empresa. 
 Una descripción de los problemas, oportunidades y amenazas. 
 Unos objetivos específicos basados en los dos puntos anteriores. 
 Acciones alternativas para enfrentar los problemas, para aprovechar las oportunidades 
y evitar las amenazas, además de una evaluación de éstas alternativas, con sus 
correspondientes proyecciones de ventas y de utilidades. 
 Una decisión sobre la alternativa que se va a seguir. 
 
Hay muchos formatos de planes de mercadeo, pero lo importante es reconocer que un 
buen plan estratégico de mercadeo debe ahondar en el análisis de numerosos 
productos, empresas, industrias y los factores generales del entorno. 
 
1.5.3.1 Estudio de Demanda 
 
"Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a 
adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer 
parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad 
intrínseca"3 
 
                                            
3 Andrade, Simón. Diccionario de Economía. 
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Se debe determinar las cantidades del bien o producto que los consumidores están 
dispuestos a adquirir a cambio de un determinado precio. Se debe cuantificar la 
necesidad de una población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo 
suficiente y con unos gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus 
necesidades. 
 
Para esto debemos tomar en cuenta las siguientes variables que definen la demanda: 
 Nivel de ingreso del consumidor 
 Patrón de gastos del consumidor 
 Tasa de crecimiento de la población 
 Comportamiento de precios de bienes sustitutos (competencia) 
 Preferencias de los consumidores 
 
También hay que tener en cuenta estos tres factores: 
 
Situación actual de la demanda. 
 
Hay que realizar una estimación cuantitativa del volumen actual de consumo del bien 
producido. Para ello es necesario realizar una serie de estadísticas que permitan 
determinar la evolución del producto, de manera que se permita estimar la tendencia 
a largo plazo. 
 
Realizar una estimación de la demanda actual. Hay que caracterizar la demanda y 
presentar indicaciones de su concentración o dispersión en el espacio geográfico junto 
con la variedad de consumidores. 
 
Indicadores de la demanda. 
 
Hay que hacer una tasa anual del crecimiento del consumo del bien del que se está 
estudiando y obtener los índices básicos de las elasticidades precio, ingreso y cruzada. 
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Situación futura. 
 
 Para realizar esto hay que seguir los siguientes pasos: Proyectar 
estadísticamente la tendencia histórica. 
 Considerar los condicionantes de la demanda futura, como pueden ser: el 
aumento, disminución y cambios en la distribución de la población, cambios en 
el nivel del precio, cambios en la preferencia de los consumidores, la aparición 
de productos sustitutivos o los cambios en la evolución y crecimiento del 
sistema económico. 
 Por último, para obtener la demanda futura del bien hay que proyectar la 
demanda ajustada con los factores anteriores. 
 
1.5.3.2 Estudio de la Oferta 
 
La oferta es la cantidad de producto, bienes o servicios que se está dispuesto a vender 
a un determinado precio. 
 
Existen factores que afectan la oferta, entre ellos tenemos: 
 Costos de los insumos 
o Costos fijos 
o Costos variables 
o Costos de oportunidad 
 Desarrollo de la tecnología 
 Valor de los bienes sustitutos y/o complementarios. 
 
El estudio de la oferta, consiste en conocer los volúmenes de producción y venta de 
un determinado producto o servicio, así como saber, el mayor número de 
características de las empresas que los generan. Durante el proceso de recolección 
de datos, es frecuente que las organizaciones eviten dan información sobre sí mismos, 
por lo que hay necesidad de prever ciertos procedimientos o técnicas para obtener los 
datos o información que se requiere. Por ello, lo primero es determinar el número de 
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productores y oferentes que intervienen en el área de influencia, es decir, nuestra 
competencia. 
 
1.5.3.3 Estudio de los Precios 
 
Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención de 
un bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera. 
 
A pesar que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero, los precios son 
generalmente referidos o medidos en unidades monetarias. Desde un punto de vista 
general, y entendiendo el dinero como una mercadería, se puede considerar que 
bienes y servicios son obtenidos por el trueque, que, en economías modernas, 
generalmente consiste en intercambio por, o mediado a través del, dinero. 
 
Para determinar el precio de un producto, se analizan los mecanismos de formación 
de precios en el mercado del producto. 
 
Mecanismo de formación. 
 
Existen diferentes posibilidades de fijación de precios en el mercado, éstas son: 
 Precio dado por el mercado interno 
 Precio dado por similares importados 
 Precios fijados por el gobierno 
 Precio estimado en función al coste de producción 
 Precio estimado en función de la demanda  
 Precios del mercado internacional para productos de exportación 
 
Fijación del precio. Se debe señalar el precio máximo y mínimo entre los que oscilará 
el precio de venta unitario del producto y sus repercusiones sobre su demanda. 
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1.5.3.4 Estudio de Comercialización 
 
La comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir 
los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer llegar los bienes 
y/o servicios desde el productor hasta el consumidor. Implica el vender, dar carácter 
comercial a las actividades de mercadeo, desarrollar estrategias y técnicas de venta 
de los productos y servicios, la importación y exportación de productos, compra-venta 
de materia prima y mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición de los 
productos en mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de 
ventas, logística, compras, entregar y colocar el producto en las manos de los clientes, 
financiamiento etc. 
 
1.5.4 Estudio técnico 
 
El estudio técnico es el segundo de los estudios que se deben realizar para lograr un 
estudio de prefactibilidad, se basa en la reunión y análisis de información que permita 
verificar la posibilidad de producir un bien o servicio. 
 
Su objetivo es determinar la función de producción óptima, analizando alternativas y 
condiciones en que se pueden combinar los factores, para utilizar eficazmente los 
recursos con que se dispone. 
 
A partir de la postulación de alternativas y del mayor conocimiento sobre la población 
objetivo y el nivel del déficit que debe ser cubierto (información proporcionada por el 
estudio de mercado), es necesario avanzar en la concepción y desarrollo básico de 
las alternativas propuestas. Ello implica el tratamiento general de los aspectos físico-
técnicos, los que comprenden fundamentalmente tres componentes 
interdependientes:  
 El tamaño 
 La localización 
 La ingeniería. 
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1.5.4.1 Análisis del Tamaño 
 
Por tamaño del proyecto entenderemos la capacidad de producción en un período de 
referencia. Técnicamente, la capacidad es el máximo de unidades (bienes o servicios) 
que se puede obtener de unas instalaciones productivas por unidad de tiempo.  
 
El análisis del tamaño de un proyecto tiene por objeto dimensionar conjuntamente la 
capacidad efectiva de producción y su nivel de utilización, tanto para la puesta en 
marcha como en su evolución durante la vida útil del  proyecto. 
 
1.5.4.2 Estudio de Localización  
 
La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 
logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo 
unitario mínimo (criterio social)”2 
 
El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más conveniente 
para el proyecto, es decir, aquella que frente a otras alternativas posibles produzca el 
mayor nivel de beneficio para los usuarios y para la comunidad, con el menor costo 
social, dentro de un marco de factores determinantes o condicionantes. 
 
En la localización de proyectos, dependiendo su naturaleza, se consideran dos 
aspectos:  
 Localización a nivel macro: Permite delimitar el número de soluciones posibles, 
determinando la región óptima. 
 Localización a nivel micro: Determina el emplazamiento definitivo del proyecto, 
partiendo de la región determinada en la macro localización. 
 
1.5.4.3 Estudio de Ingeniería de Proyecto. 
 
La ingeniería de un proyecto es el conjunto de bienes y medios que se emplean para 
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producir un bien o servicio. Es el componente del proyecto que se preocupa por el 
diseño, instalación, puesta en marcha y operación del sistema productivo” 4 
 
El estudio de ingeniería es el análisis de fortalezas y debilidades que puede tener el 
proceso productivo o el proceso para ofrecer un producto. En este estudio se debe 
analizar todos los aspectos técnicos concernientes a los equipos que utilizaran la 
empresa, el proceso de producción o distribución y las relaciones técnicas insumo-
productos del proyecto. 
 
1.5.5 Estudio Financiero. 
 
Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 
proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de 
base para la evaluación financiera. 
 
Comienza con la determinación de los costos totales y de inversión inicial, cuya 
base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como la inversión inicial, 
dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la 
depreciación y amortización de toda la inversión inicial, otro de sus puntos 
importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque también es parte de la 
inversión inicial no está sujeto a depreciación y  amortización, dada su naturaleza 
líquida. 
 
Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, en la evaluación 
económica, son la determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable y el 
cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasa y flujos, se calculan con y sin 
financiamiento. Los flujos provienen del estudio de resultados proyectados para el 
horizonte de tiempo seleccionado”.5 
                                            
4Baca Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyecto 2006 
5Baca Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyecto 2006 
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1.5.5.1 Inversión 
 
La inversión es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de 
obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo 
de un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. 
Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio 
de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 
 
Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de medios 
financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo de una 
empresa o unidad económica, y comprendería la adquisición tanto de bienes de 
equipo, como de materias primas, servicios etc. Desde un punto de vista más estricto, 
la inversión comprendería sólo los desembolsos de recursos financieros destinados a 
la adquisición de instrumentos de producción, que la empresa va a utilizar durante 
varios periodos económicos.  
 
Su objetivo es obtener un rendimiento en un plazo determinado. Esto implica 
inmovilizar recursos a largo plazo. O bien, es cualquier alternativa de las empresas 
para generar beneficios económicos en un futuro, a través  de un período relativamente 
a largo plazo, mediante el desembolso en el presente de una importante cantidad de 
recursos.  
 
Etapas del proyecto de inversión. 
 
 Identificación de la idea. 
 Estudio de pre inversión 
 Decisión de inversión  
 Administración de la inversión  
 Evaluación de los resultados. 
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1.5.5.2 Costos. 
 
Los costos son todos los gastos en los que se incurre para fabricar un determinado 
producto o brindar un servicio. Para determinar el costo de producción se debe tomar 
en cuenta los precios de:  
 Materia prima: son aquellos elementos no alterados que se utilizan directamente 
en la fabricación de un producto. 
 Mano de obra directa: se refiere al trabajo directamente relacionado a la 
fabricación de un determinado producto. 
 Mano de obra indirecta: son aquellos trabajos que no se encuentran 
directamente relacionados a la fabricación del producto, sino que se relacionan 
a la administración y el comercio. 
 Costo de amortización de la maquinaria y de los edificios: Los costos de un bien 
adquirido, repartido en el período de su vida útil. 
 
El análisis de costo es el proceso de identificación de los recursos necesarios para 
llevar a cabo el proyecto. El análisis de costo determina la calidad y cantidad de 
recursos necesarios. Entre otros factores, analiza el costo del proyecto en términos de 
dinero.  
 
El análisis de costo determina la cantidad y la clase de:1) materiales/dinero; y 2) 
personal necesarios para poder completar el proyecto. Para estimar la cantidad total 
de recursos necesarios, se deberá considerar cada una de las tareas que han de 
ejecutarse. 
 
1.5.5.3 Beneficios. 
 
De acuerdo al diccionario de la real academia española en su vigésima segunda 
edición, beneficio es un bien que se hace o se recibe. Ganancia económica que se 
obtiene de un negocio, inversión u otra actividad mercantil. 
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El beneficio puede ser un guía de la creación de riqueza y se calcula al restar los costos 
de producción y comercialización a los ingresos totales. 
 
La forma de medir los beneficios es el análisis de la diferencia entre el valor que tienen 
los productos de una actividad y los insumos que se emplearon en dicha actividad. 
 
1.5.5.4 Flujos económicos. 
 
Los flujos económicos son intercambios de bienes, servicios y factores que se 
encuentran en movimiento. Como ejemplo de ellos tenemos las inversiones y el 
comercio. 
Los flujos de caja de un proyecto se componen de cuatro elementos:  
1. Egresos iniciales de fondos. 
2. Ingresos y egresos de operación.  
3. Momento en que incurren estos ingresos y egresos. 
4. Valor de desecho o salvamento del proyecto. 
 
1.5.6 Evaluación socioeconómica. 
 
La evaluación financiera es la que permite analizar si la inversión que se pretende 
hacer es o no rentable y presenta las diferentes alternativas existentes para 
alcanzar la rentabilidad de un proyecto. Es la parte final de toda la secuencia de 
análisis de la factibilidad económica de un proyecto. Esto sirve para ver si la 
inversión propuesta será económicamente rentable.  
Dada la naturaleza del proyecto, se deberá además evaluar los beneficios que este 
aportará a la sociedad en general, es decir, el efecto que tendrá sobre el bienestar de 
la misma. 
 
De esta forma al relacionar ambas evaluaciones, se obtendrá la evaluación 
socioeconómica del proyecto, la cual revelará el impacto del mismo dentro de la 
sociedad, así como los beneficios obtenidos del cálculo del valor agregado.  
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1.6. Diseño metodológico. 
 
A continuación se detalla la metodología a emplear para desarrollar el proyecto: 
 
1.6.1 Estudio de mercado: 
 
El estudio de mercado se realizará en la ciudad de Managua, la cual, de acuerdo a 
censos realizados por el INIDE en el año 2005, tiene un alto déficit de viviendas. 
 
1.6.1.1 Determinación de la demanda 
 
Para determinar la demanda, se aplicará encuestas a los habitantes de la ciudad de 
Managua y se abocará con instituciones involucradas en el área de la vivienda en la 
ciudad, tales como INVUR, Alcaldía Municipal de Managua y Mateare, Instituciones 
financieras, y otras. 
 
Para aplicar las encuestas, se debe seleccionar una muestra de la población, lo cual 
se hará utilizando la fórmula de poblaciones finitas y muestreo aleatorio al azar, que 
según Munch Galindo es: 
 
                                   [Ec. 1] 
 
Donde:  
n: Es el tamaño de la muestra. 
Z= 1.96. Es el nivel de confianza del 95% 
N: Es el universo. 
p y q: Probabilidades complementarias de 0.5   
e: error de estimación aceptable para encuestas en 10% o 0.1. 
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Se debe recopilar información que muestre la demanda de vivienda en el transcurso 
de varios años en la ciudad de Managua, para poder analizar las variaciones entre las 
circunstancias actuales y pasadas. 
 
1.6.1.2 Determinación de la oferta 
 
Por medio de las instituciones involucradas en el área de la vivienda de la ciudad de 
Managua, se obtendrán datos para constatar qué medidas se han tomado, en el 
transcurso de los años, para satisfacer la demanda de viviendas que ha habido en la 
ciudad. 
 
1.6.1.3 Precios 
 
Se evaluará el pago de servicios, incluyendo impuestos, que deben hacerse, además 
de los costos de construcción de la obra, para así poder determinar cómo pagaran los 
consumidores y cuál será el importe total del pago que deben hacer. 
 
1.6.1.4 Comercialización 
 
Para determinar el mejor método de comercialización, se debe estudiar las distintas 
formas de llegar a los consumidores, y/o posibles compradores, del sector y evaluar 
cuál de estas es más útil para situar en el mercado nuestro proyecto. 
 
1.6.2 Estudio Técnico 
 
Para realizar este estudio, se debe recolectar información acerca de los siguientes 
tópicos: 
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1.6.2.1 Tamaño 
 
Para determinar el tamaño del proyecto, se basará en el estudio de mercado, que se 
realizará previamente, además se compilará toda la información que sea posible, 
haciendo entrevistas a pequeñas y grandes empresas urbanizadoras (no solamente 
de la ciudad de Managua), consultando textos e informes y contactando toda fuente 
que sea posible. 
 
Debido a la clasificación en la que se ha ubicado al proyecto, este no debe excederse 
de cien viviendas. 
 
1.6.2.2 Localización. 
 
Una vez determinado el tamaño del proyecto, se debe coordinar con la Alcaldía 
Municipal el permiso de los terrenos disponibles en las cercanías de la ciudad que 
cuenten con este tamaño. 
 
De estos terrenos, se elegirá aquellos que cuenten con vías de acceso. Tomando en 
cuenta la factibilidad para proporcionar los servicios básicos a cada uno de estos 
terrenos y los costos de los mismos, se elegirá aquel que cumpla mejor con las 
demandas del proyecto. 
 
1.6.2.3 Ingeniería del proyecto. 
 
Se debe estudiar todo lo relacionado a la construcción de la urbanización, tomando en 
cuenta la adquisición de equipo y maquinaria, la infraestructura, el cronograma de 
trabajo y el diseño de la urbanización. 
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1.6.3 Estudio Económico. 
 
Para realizar este estudio se debe determinar los costos totales y de inversión iniciales, 
estos dependen de los estudios de ingeniería así mismo se debe determinar la 
depreciación y amortización de inversión inicial.  
 
Otras de las etapas a realizar es la determinación de la tasa de rendimiento mínimo 
aceptable y el cálculo de los flujo netos de efectivo. 
 
1.6.3. Inversión. 
 
Para determinar el monto total de inversión se debe abarcar las inversiones en activos 
fijos (tales como compra de maquinarias), el terreno, vehículos y su depreciación, 
equipos, mano de obra, imprevistos (los cuales tienen un valor alrededor del 1% de la 
inversión fija del proyecto), así como las inversiones intangibles del proyecto, como 
gastos legales, licencias, capacitación y cualquier otro gasto que presente el proyecto. 
Una de las fuentes de todos estos datos será el estudio de mercado. 
 
1.6.3.2 Costos. 
 
La determinación de los costos se efectuará tomando en cuenta los precios actuales 
de todo aquello relacionado al proyecto: 
 
Materia Prima, mano de obra directa, mano de obra indirecta, amortización de la 
maquinaria, terreno, alquiler de maquinarias, impuestos y otros insumos. 
 
1.6.3.3 Beneficio. 
 
En este proyecto se pretende obtener ganancias económicas, las cuales serán el 
resultado de la venta del producto, que en este caso son las viviendas que componen 
la urbanización. Los beneficios serán calculados en base a los precios que se 
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establezca para las viviendas, los cuales a su vez estarán relacionados a los precios 
de mercado actual. 
 
1.6.3.4 Flujos. 
 
Se realizará dos tipos de flujos, uno sin financiamiento, suponiendo que no será 
necesario más capital que el de los inversionistas, y otro con financiamiento, en el que 
se verá reflejada la intervención de una institución bancaria. 
 
1.6.3.5. Valores de desecho. 
 
Para la estimación de los valores de desecho se usará el Modelo Contable, que calcula 
el valor como la suma de los valores contables (o valores libro) de los activos. El valor 
contable corresponde al valor que a esa fecha no se ha depreciado de un activo y se 
calcula como 
 
 
                 [Ec. 2] 
 
Donde 
Ij = inversión en el activo j 
nj = número de años a depreciar el activo j 
dj = número de años ya depreciados del activo j al momento de hacer el cálculo del 
valor de desecho 
 
1.6.4 Evaluación Socioeconómica.  
 
El primer paso del trabajo será detectar el impacto del proyecto sobre cada uno de los 
elementos de la función de bienestar social. Generalmente, el impacto se divide en 
dos clasificaciones: beneficios, (impactos positivos) y costos, (impactos negativos).  
dj
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Ij
Ij
n
j
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Para identificar los beneficios y costos se tiene que proyectar cuáles son los efectos 
específicos del proyecto, definiéndolos en términos de los recursos económicos y/o 
bienes de consumo que son efectivamente afectados por el proyecto.  
 
Existen indicadores de Beneficios – Costos, tales como Valor Actual Neto (VAN), Tasa 
Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RBC) y flujos de ingresos y costos, 
sin embargo, dado el aspecto social del proyecto, también se deberá considerar los 
bienes que no tienen precio, como el impacto al medio ambiente, los bienes meritorios 
como el incremento del auto prestigio del hombre, los subsidios, entre otros. 
 
Se deberá investigar qué va a obtener el grupo que se pretende beneficiar, que no 
obtendría si no se realizara el proyecto. Siendo tomados todos los beneficios y no 
solamente los económicos.  
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Capitulo II.- Estudio de mercado. 
 
2.1. Definición del bien o producto. 
 
2.1.1. Vivienda. 
 
La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a 
las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. 
Otras denominaciones de vivienda son: apartamento, aposentro, casa, domicilio, 
estancia, hogar, mansión, morada, piso, etc. 
 
Vivienda de interés social. 
 
La Ley 667. “Ley especial para el fomento de la construcción de vivienda y de acceso 
a la vivienda de interés social”, aprobada en el año 2009,  entre sus definiciones tiene 
la siguiente:  
 
Vivienda de Interés Social: Es aquella construcción habitacional con un mínimo de 
espacio habitable de treinta y seis metros cuadrados (36 m2) y un máximo de hasta 
sesenta metros cuadrados (60 m2) con servicios básicos incluidos para que se 
desarrolle y dar garantía a los núcleos familiares cuyos ingresos estén comprendidos 
entre uno y los siete salarios mínimos o considerados inferiores a un salario mínimo y 
cuyo valor de construcción no exceda de Veinte Mil Dólares (U$ 20,000.00) y forma 
parte del patrimonio familiar. 
 
Esta Ley fue objeto de revisión y modificación en Mayo del 2014 y otra revisión en 
Octubre de 2017, en la última revisión se contempla que  
 
Vivienda de Interés Social: Es aquella construcción habitacional con un mínimo de 
espacio habitable de treinta y seis metros cuadrados (36 m2), con servicios básicos 
incluidos para que se desarrolle y dar garantía a los núcleos familiares cuyos ingresos 
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estén comprendidos entre uno y los siete salarios mínimos del sector construcción y 
cuyo precio de venta final al consumidor no exceda de Cuarenta Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$40,000.00) para viviendas unifamiliares, ni de 
Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$50,000.00) para 
viviendas multifamiliares y forma parte del patrimonio familiar. 
 
En esta última reforma se contempla el concepto de viviendas multifamiliares que es 
un concepto de vivienda nuevo en el país. 
 
Foto Nº 1. Vista panorámica de urbanización de viviendas de interés social. 
 
Fuente: www.laprensa.com.ni 
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2.1.2. Ley 667. “Ley especial para el fomento de la construcción de vivienda y de 
acceso a la vivienda de interés social” 
 
Reforma a la Ley 667. 
 
De la reforma al a Ley 667 en el Articulo 97 
 
Art. 97 Sujetos beneficiados del subsidio al costo financiero por Préstamos 
Hipotecarios para Viviendas 
 
4. Que el monto del préstamo no exceda el valor equivalente en córdobas a Cuarenta 
Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 40,000.00). 
 
5. Que el pago del préstamo se haya estructurado con arreglo a una tabla de 
amortización basada en un plazo que podrá oscilar entre quince y veinticinco años. 
 
6. Que la tasa de interés del préstamo hipotecario no exceda el límite propuesto para 
este tipo de operaciones financieras por el INVUR; y 
 
7. En ningún caso la entidad bancaria podrá exceder el quince por ciento (15%) en 
concepto de prima para la compra de la vivienda, sin perjuicio de que el adquirente 
pueda de forma voluntaria ofrecer una prima mayor 
 
Las reformas a la Ley 667 contemplaron una primera reforma la ampliación del precio 
máximo de la vivienda de 24.000 hasta 32,000 dólares, y la segunda reforma de 32,000 
a 40,000 dólares, en que se encuentra actualmente. Estas casas gozaran de un 
subsidio a la prima de 2,000 dólares, subsidio a la tasa de interés y exoneraciones de 
los gastos registrales. 
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2.1.3. Entorno económico y social del país. 
 
La grave crisis política que vive Nicaragua desde abril del año 2018 ha afectado la 
economía nicaragüense, que solo este año se calcula retrocederá tres por ciento en 
su producto interno bruto (PIB), 
 
La economía no está paralizada toda, es decir, los productores siguen produciendo, 
las empresas siguen abiertas, la gente en el agro sigue produciendo su arroz, sus 
fríjoles, todo, pero obviamente hay un tema de crisis que está afectando a toda la 
sociedad.  
 
Hay 250.000 desempleados nuevos, y eso tiene un impacto en la vida de todas las 
personas, asimismo hay gente emigrando hacia otros países. 
 
La economía no está paralizada, va a decrecer un tres por ciento6, se va a tener en 
2018 un producto interno bruto que va a ser un 97 por ciento del año anterior, sigue 
moviéndose, pero en 2019 si la situación política no se resuelve, será más crítica. 
 
Hay sectores de la economía que están siendo más afectados, principalmente el sector 
servicios como el turismo, hoteles, restaurantes y otros sectores de la economía como 
el sector construcción que ha reducido su crecimiento y eso impacta en otros sectores 
que sí están teniendo relativamente actividad. 
 
Esta situación hace que se consideren valores acordes con la situación del país en la 
proyección de ventas de viviendas. 
 
 
 
 
 
                                            
6 https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/470613-economia-nicaragua-crisis-protestas-dinero/  
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2.2. Estudio de los mercados del proyecto. 
 
2.2.1. Mercado proveedor. 
 
El mercado proveedor son las empresas que ofrecen productos que van a satisfacer 
las necesidades de consumo del proyecto.  En el siguiente cuadro se muestra el 
mercado proveedor del proyecto. 
 
Todas las empresas proveedoras del proyecto son nacionales. 
 
Cuadro N° 1 Proveedores de bienes para el proyecto 
No  Establecimiento Dirección Productos 
1 
ESNIC, S.A. 
Los Brasiles. Km. 16.5 
carretera nueva a León 
Prefabricados 
2 Kativo de Nicaragua  Carretera Norte Km. 8   Pinturas 
3 
IMMSA  
Iglesia El Calvario 3 1/2c. Arriba  Acero 
4 
Arenas Nacionales  
Km. 8 carretera nueva a 
León frente al Cerro 
Motastepe 
Arena 
5 Pinturas Sur   Pintura 
6 
Todo en Aluminio y Vidrio  
Edificio Armando Guido 5c al 
Sur 1 1/2c Abajo  
Aluminio y vidrio 
7 
Amanco  
Km 3 1/2 Carretera Sur, desvió 
a Batahola  
Tuberías y accesorios 
8 
Durman Esquivel  
Pista La Radial mercado 
Mayoreo, de la intersección al 
mercado 100m al Sur  
Tuberías y accesorios 
9 
Alumicentro de Nicaragua  
Del semáforo del Dancing 5c al 
Sur  
Aluminio 
10 
Agrenic  
Carretera a Masaya Km. 12 1/2   Grava y Arena 
11 
Facesa (Madera para 
siempre)  
Pista el Mayoreo: de los 
semáforo del Mayoreo 300m al 
Sur   
Madera 
Fuente: propia 
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Cuadro N° 1 Proveedores de bienes para el proyecto (continuación) 
No  Establecimiento Dirección Productos 
12 
FETESA  
Km. 5 1/2 carretera Norte del 
Paso de desnivel de la 
Portezuelo 800m al Norte  
Acero 
13 
INGASA  
Km 7 1/2 carretera Norte, Shell 
Wapan 1c al Sur 2c al Este   
Acero 
14 Venta de madera El 
Guanacaste  
  
Madera 
15 Pintura Protecto  Km 7 1/2 carretera Norte   Pinturas 
16 Ladrillería Santa Rosa  Km 8 1/2 carretera Norte  Ladrillos 
17 Incesa Standard  Km 5 1/2  carretera Norte  Inodoro y accesorios 
18 
Concretera Concre-Mix  Frente al Mercado de Mayoreo, 
Contiguo a DGA  
Concreto 
19 
Mayco  Km 9 carretera Nueva a León 
800m al Sur  Prefabricados 
20 Prefabricados D.R.L, 
Sistema Peninteciario 
Nacional. Rotonda Colón 1c al Norte  Losetas 
21 
Plywood  Puente de los Termales  de 
Tipitapa 8 Km Suroeste  
  
22 Cemex   Cemento 
Fuente: propia 
 
Cuadro N° 2 Empresas Proveedoras de Servicios básicos 
Empresa Dirección Teléfono Servicio 
ENACAL 
Km 5 
Carretera Sur 
2266 7863 
Empresa Nicaragüense de Acueductos 
y Alcantarillado Sanitarios 
DISNOSRTE - DISSUR     Distribuidora de Electricidad 
CLARO     
Empresa Nicaragüense de 
Telecomunicaciones S.A. 
Fuente: propia 
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2.2.2. Mercado competidor. 
 
El mercado competidor está formado por todas las urbanizaciones en el sector de 
Managua, la mayor parte estas urbanizaciones en el sector de carretera a Masaya y 
Carretera a León. 
 
Cuadro N° 3 Ventas de casas de interés social por 
urbanizadoras 
Descripción Cantidad 
Ciudad El Doral 534 
Vistas del Momotombo 426 
Urbanización Valle Santa Rosa 423 
Urbanización Las Delicias 340 
San Andrés 190 
Urbanización Valle de Sandino 109 
Altos de la Sabana 182 
Urbanización Villa Sol 211 
Prados San Jerónimo 97 
Residencial Guardabarranco  75 
Santa Maria de las Victorias 147 
Residencial Mayales 92 
Praderas del Doral 47 
Mirador San Judas 105 
Cedro Galán  90 
Praderas del Mombacho 6 
Planes de Veracruz 1 
Residencial Bruselas 14 
Mirador La Sabana 9 
Residencial La Aurora 3 
Monte Rosa 4 
Valle Capistrano 4 
Ermita Esquipulas 13 
Cortijo La Sabana 33 
Residencial Palmanova 26 
Altos de Motastepe 8 
Total 3,189 
Fuente: INVUR 
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2.2.3. Mercado consumidor. 
 
2.2.3.1. Estudio de la población. 
 
La población urbana de Managua durante el VIII censo de población y vivienda en el 
año 2005 estaba compuesta de la siguiente forma. 
 
Cuadro Nº 4 Población urbana y rural de Managua (censo 2005) 
Descripción 
Hombre Mujer 
Total Menor de 15 
años 
De 15 años y 
más 
Menor de 15 
años 
De 15 años y 
más 
Urbana 142.770 286.406 137.052 340.191 906.419 
Comarcas 5.254 10.070 4.988 10.757 31.069 
Total 148.024 296.476 142.040 350.948 937.488 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda, 2005 
 
2.2.3.2. Situación de la vivienda en Managua. 
 
En Managua en el año 2005 se contabilizaban un total de 157,547 viviendas con las 
siguientes características. 
 
Cuadro Nª 5 Cantidad de viviendas ocupadas por distrito en la zona urbana de Managua  
Descripción Ocupadas 
Pared 
inadecuada 
Techo 
inadecuado 
Piso de 
tierra 
Vivienda 
inadecuada 
Distrito II 23.639 4.060 261 3.542 2.331 
Distrito III 32.997 5.580 175 7.681 4.173 
Distrito IV 27.260 3.579 87 3.316 1.805 
Distrito V 38.836 6.105 96 8.642 4.557 
Distrito VI 52.815 8.628 306 12.620 6.741 
Total 175.547 27.952 925 35.801 19.607 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
 
Se puede observar que el 11.17 % son caracterizadas como viviendas inadecuadas. 
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Se observa en el siguiente cuadro que 24.03 % de los hogares se encuentran con tres 
o más personas por dormitorio. Lo que indica un alto hacinamiento en los hogares. 
 
Cuadro Nª 6 Cantidad de hogares por distrito en la zona 
urbana de Managua (2005) 
Descripción Hogares 
Con 3 o más 
personas por 
dormitorio 
Distrito II 26.670 5.586 
Distrito III 36.775 9.493 
Distrito IV 31.420 6.896 
Distrito V 42.516 9.923 
Distrito VI 59.055 15.306 
Total 196.436 47.204 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
 
Se puede determinar el alto índice promedio de personas por vivienda en la zona de 
Managua. 
 
Cuadro Nª 7  Promedio de personas por vivienda en la zona urbana 
de Managua 
Descripción 
Viviendas 
ocupadas 
Población Promedio 
Managua 175.547 906.419 5,16 
Fuente: propia 
 
Asimismo se puede determinar la cantidad de personas por hogar, lo que da un valor 
de 4.61 que es un valor alto. 
 
Cuadro Nª 8  Promedio de personas por hogares en la zona urbana 
de Managua 
Descripción Hogares Población Promedio 
Managua 196.436 906.419 4,61 
Fuente: propia 
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Se determina que en un 9.1 % de las viviendas hay dos o más hogares. Esto es 29,589 
viviendas con dos o más familias. Esto confirma aún más la necesidad de nuevas 
viviendas para las familias. 
 
Cuadro Nª 9 Viviendas ocupadas por número de hogares en el municipio de Managua 
(2005) 
Descripción 
Viviendas 
particulares 
ocupadas 
Porcentaje 
Total de 
hogares 
1 hogar 2 hogares 
3 hogares y 
más 
Managua 243.047 90,90% 6,70% 2,40% 272.636 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
 
2.2.3.3. Situación económica de la población. 
 
De las estadísticas del INIDE se puede determinar que en Managua el 38.8 % es el 
segmento de la población económicamente activa (PEA). 
 
Cuadro Nª 10 Indicadores de población económicamente activa 
(PEA) urbana de Managua (2005) 
Descripción 
PEA 
Total Hombre Mujer 
Distrito II 48.242 27.097 21.145 
Distrito III 64.209 37.117 27.092 
Distrito IV 55.980 31.642 24.338 
Distrito V 74.774 42.341 32.433 
Distrito VI 103.916 59.486 44.430 
Total 347.121 197.683 149.438 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
 
Asimismo, se determinó que el grupo de personas con trabajo permanente es de 
159,843, como se muestra en el siguiente cuadro. Esto indica un 46.05 % de las 
personas trabajando permanente en proporción al PEA. 
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Cuadro Nª 11 Indicadores de trabajo permanente en la población urbana de Managua (2005) 
Descripción 
Trabajo permanente hombre Trabajo permanente mujer 
10 - 14 
años 
15 - 29 años 30 y más 
10 - 14 
años 
15 - 29 años 30 y más 
Distrito II 95 7.403 11.806 62 5.692 10.766 
Distrito III 106 9.261 15.727 62 7.327 13.780 
Distrito IV 137 9.170 14.285 76 7.000 12.786 
Distrito V 150 10.878 18.122 79 8.797 16.348 
Distrito VI 231 17.481 25.066 132 13.821 21.157 
Total 719 54.193 85.006 411 42.637 74.837 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
 
2.3. Determinación de la demanda. 
 
El análisis de la demanda tiene por objeto cuantificar la existencia de los potenciales 
consumidores del bien, en este estudio se utilizaran los datos demográficos del 
municipio de Managua, según estadísticas del Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo (INIDE). 
 
2.3.1 Segmentación del mercado. 
 
Para la segmentación del mercado se ha tomado como base de referencia los 
requisitos que pediría los bancos a los futuros consumidores.  
 
Suponiendo que el préstamo que haría la institución financiera es por un monto 
aproximado de $34,000.00 y que las cuotas mensuales de pago de dicho préstamo 
son alrededor de $ 315.00 y $273 con una duración de pago de 15 y 20 años 
respectivamente. Estos requisitos segmentan el mercado de la siguiente manera: 
 
 Individuos o grupos familiares con Ingresos comprobable iguales o mayores a 
$ 540.00 dólares mensuales. 
 Individuos o grupos familiares con una esperanza de vida superior a los 20 
años. Con edades entre los 25 y 44 años. 
 Población económicamente activa que pueda comprobar sus ingresos. 
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 Sin vivienda y con necesidad de adquirirla, o con vivienda, y con la misma 
necesidad. 
 
En el cuadro Nª 12 se puede determinar que el mercado meta o potenciales 
consumidores son personas mayores a 20 años y menores a 44. Luego de analizar 
este cuadro se muestra un mercado compuesto por 393,477 individuos.  
 
Cuadro Nº 12. Población de la ciudad de Managua. Según edad. 
Grupos de edad Total Hombres Mujeres 
Total 906.419 429.176 477.243 
0 - 4 años 16.355 8.058 8.297 
5 - 9 años 65.497 34.647 30.850 
10 - 14 años 83.680 40.944 42.736 
15 - 19 años 102.384 51.318 51.066 
20 - 24 años 101.370 50.699 50.671 
25 - 29 años 97.266 45.772 51.494 
30 - 34 años 70.799 34.549 36.250 
35 - 39 años 63.015 28.938 34.077 
40 - 44 años 61.027 26.687 34.340 
45 - 49 años 55.540 25.480 30.060 
50 - 54 años 43.547 19.314 24.233 
55 - 59 años 35.408 16.312 19.096 
60 - 64 años 28.919 13.115 15.804 
65 y más años 81.610 33.342 48.268 
Fuente: VIII Censo de Población y IV de Vivienda del 2005 
 
De estos una parte está formando familias, por lo que hay que considerar ese factor 
en el análisis. 
 
Cuadro Nª 13 Estado conyugal del municipio de Managua 
Descripción Unido/Juntado Casado Separado Divorciado Viudo  Soltero Total 
Managua 151.497 183.221 48.557 7.769 25.250 231.131 647.425 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
 
Esto refleja que en la categoría de unido/juntado o casado están 334,719 de 647,425 
personas, o sea un 51.7%.  
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Aplicando este porcentaje al grupo definido como potenciales consumidores se tiene 
una cifra de 203,428 personas. 
 
Cuadro Nª 14. Determinación del segmento casados/juntados 
Descripción Cantidad 
Entre 20 y 44 años 393.477 
Porcentaje de casado/ juntado 51,70% 
Casados/juntados en el rango 203.428 
Fuente: propia 
 
A este grupo se le aplica el porcentaje de personas con trabajo, lo que define aún más 
el grupo meta del proyecto. 
 
Cuadro Nª 15. Determinación del segmento con trabajo permanente 
Descripción Cantidad 
Casados/juntados en el rango 203.428 
Porcentaje con trabajo permanente 46,05% 
Casados/juntados en el rango y trabajo permanente 93.675 
Fuente: propia 
 
De este grupo hay que considerar que se está dirigiendo el proyecto al segmento de 
ingreso medio de la población esto es un 40 % aproximadamente. 
 
Cuadro Nª 16. Determinación del grupo meta 
Descripción Cantidad 
Casados/juntados en el rango y trabajo permanente 93.675 
Segmento ingreso medio 40% 
Grupo meta 37.470 
Fuente: propia 
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2.3.2. Proyección del grupo meta. 
 
Este grupo que se determina se proyecta para los próximos años considerando una 
tasa de crecimiento de 0.5 % recomendada por INIDE para Managua. 
 
Cuadro Nº 17. Proyección del grupo meta 
Año Cantidad Año Cantidad 
2005 37.470 2015 39.386 
2006 37.657 2016 39.583 
2007 37.846 2017 39.781 
2008 38.035 2018 39.980 
2009 38.225 2019 40.180 
2010 38.416 2020 40.381 
2011 38.608 2021 40.583 
2012 38.801 2022 40.785 
2013 38.995 2023 40.989 
2014 39.190     
Fuente: propia 
 
De forma que se tiene un grupo meta de 39,980 personas para el año 2018.  Debe 
considerarse que generalmente las viviendas son compradas por núcleos familiares, 
parejas con o sin hijos.  
 
2.3.3 Análisis de las encuestas dirigidas a la población. 
 
La preparación de un proyecto de investigación es una tarea compleja, ya que han de 
tenerse en cuenta multitud de aspectos. Uno de los dilemas que se presenta es decidir 
sobre los individuos o elementos que se incluirán en el estudio. 
 
El tamaño de la muestra 
 
El problema básico es determinar a cuántas personas habrá que encuestar. Por lo 
general, la muestras más numerosas dan resultados más fidedignos que las muestras 
más reducidas; sin embargo para lograr una precisión satisfactoria, no se hace 
necesario incluir en una muestra a todo el universo. 
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Por lo tanto, se cuenta con los datos siguientes para calcular el tamaño de la muestra: 
N= 39,980  
z= 1.96 (para un grado de confianza del 95%) 
p= 0.5 
q= 0.5 
e= 10 % 
 
Por lo que el tamaño de la muestra es el siguiente: 
 
n =   _____1.96² (3,014) (0.5) (0.5)_____ 
         0.1² (3,014-1) + 1.96² (0.5)(0.5) 
 
n = 95.80  
 
esto es aproximadamente n = 96 encuestas. 
 
Es decir, el tamaño de la muestra será de 96 encuestas. 
 
La Encuesta 
 
La encuesta consistió en 8 preguntas (ver anexo A 1) que se realizaron a personas 
hombres o mujeres que al momento de la misma tuviesen trabajo estable con un 
ingreso en la familia de más de C$ 15,000 córdobas. Se realizaron en la zona urbana 
de Managua, en tres sitios: Metrocentro, Cuidad Sandino y Plaza Inter. 
 
Pregunta N° 1 ¿Cuántos miembros son en su familia? 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Dos miembros 2 2.08% 
Tres miembros 23 23.96% 
De cuatro a cinco miembros 54 56.25% 
De seis a siete miembros 12 12.50% 
Más de siete miembros 5 5.21% 
Total 96 100.00% 
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Pregunta N° 2 ¿Cuántos miembros de su familia trabajan? 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Un miembro 58 60.42% 
Dos miembros 36 37.50% 
Tres miembros 2 2.08% 
Más de tres miembros 0 0.00% 
Total 96 100.00% 
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Gráfico N° 1. Cantidad de miembros en la familia.
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Pregunta N° 3 ¿Cuál es el ingreso promedio mensual de su familia? 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
$ 500 a $ 700 55 57.29% 
$ 701 a $ 900 18 18.75% 
$ 901 a $ 1100 8 8.33% 
$ 1101 a $ 1300 8 8.33% 
$ 1301 a $ 1500 5 5.21% 
$ 1501 a $ 1700 2 2.08% 
Mas de $ 1700 0 0.00% 
Total 96 100.00% 
 
 
 
 
Pregunta N° 4 ¿Qué características le gustarían más en una casa? 
(puede seleccionar más de una opción) 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Dos cuartos 44 48.89% 
Tres cuartos 60 66.67% 
Garaje amplio 12 13.33% 
Sala amplia 36 40.00% 
Dos baños 12 13.33% 
Patio grande 65 72.22% 
Otros 5 5.56% 
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Gráfico N° 3. Ingreso promedio mensual de su familia
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Pregunta N° 5 Los atributos que mas le gusta en una urbanización 
(puede seleccionar más de una opción) 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Seguridad 96 106.67% 
Acceso rápido 30 33.33% 
Limpieza 20 22.22% 
Todos los servicios básicos 123 136.67% 
Facilidades de pago 180 200.00% 
Terreno grande 101 112.22% 
Casa grande 89 98.89% 
Buen acabado 35 38.89% 
Otros 0 0.00% 
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Pregunta N° 6 ¿Cuánto de su ingreso familiar podría disponer 
para pagar una vivienda? 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
$ 120 a $ 140 dólares 42 44.21% 
$ 141 a $ 160 dólares 33 34.74% 
$ 161 a $ 180 dólares 15 15.79% 
$ 181 a $ 200 dólares 4 4.21% 
$ 200 a más 1 1.05% 
Total 95 100.00% 
 
 
 
Pregunta N° 7 ¿A qué plazo compraría una vivienda? 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Diez años 0 0.00% 
Quince años 16 16.67% 
Veinte años 80 83.33% 
Total 96 100.00% 
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Pregunta N° 8 ¿En el futuro estaría dispuesto a adquirir una casa? 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
En el próximo año 5 5.21% 
En dos años 6 6.25% 
En tres años 13 13.54% 
Después de tres años 72 75.00% 
Total 96 100.00% 
 
 
 
Interpretación de resultados. 
 
Después de analizar detenidamente la información obtenida por medio de las 
encuestas, a través del cuestionario presentado a la población de Managua se pudo 
establecerse lo siguiente: 
 
La mayoría de las familias encuestadas, el 80.21 % está formada entre tres y cinco 
miembros. 
 
El 60.42 % de los encuestados señala que solo una persona de la familia trabaja. 
 
El 76.04 % de los encuestados afirma que su rango de ingreso familiar esta entre $ 
500 y $ 900 dólares. 
5% 6%
14%
75%
Gráfico N° 8. Compraria casa en el futuro
En el próximo año
En dos años
En tres años
Despues de tres años
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Los atributos más deseables en una casa son que tenga tres cuartos y que tenga un 
patio grande. Esto se explica por la necesidad de las personas a estar preparadas al 
crecimiento de la familia. 
 
Los atributos más deseables para la urbanización son, la facilidad de pago, los 
servicios básicos, seguridad y terreno grande. 
 
El 76.95 % de los encuestados opina que puede destinar entre $ 120 a $ 160 dólares 
al pago de una vivienda. El plazo preferido por el 83.33 % de los encuestados es de 
20 años para pagar la vivienda. 
 
De los encuestados el 25.00 % opina que estaría interesado en comprar una vivienda 
en los próximos tres años.  
 
Determinación de la Demanda. 
 
Según los resultados obtenidos de las encuestas, se determinó que un 25.00 % de la 
población meta de 39,980 están interesados en adquirir una vivienda en el mediano 
tiempo, esta población es de 9,995 individuos en los próximos tres años.  
 
Cuadro N° 18. Determinación de demanda en los  próximos años 
Descripción Porcentaje Cantidad 
En el próximo año 5.21% 2,082 
En dos años 6.25% 2,499 
En tres años 13.54% 5,414 
Total 25.00% 9,995 
Fuente: propia 
 
A partir de esta información se puede proponer una cronograma de demanda de 
viviendas tomando en cuenta que además de la intención de comprar hay que tener la 
posibilidad de tener respaldo financiero. 
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Cuadro N° 19. Cronograma de demanda de viviendas según encuestas 
Descripción 
Años 
2019 2020 2021 2022 2023 
Interés en viviendas 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 
Fuente: propia 
 
2.4. Determinación de la oferta. 
 
2.4.1 Oferta histórica. 
 
Este es uno de los aspectos del estudio de mercado que suele ofrecer mayores 
dificultades, por lo difícil de obtener información de empresas urbanizadoras, ya que 
se muestran recias a proporcionar datos sobre el desarrollo de sus actividades. 
 
2.4.2 Oferta actual. 
 
En el siguiente cuadro se muestra una lista de proyectos habitacionales en Managua. 
 
Cuadro N° 20. Proyectos habitacionales en Managua 
No. 
Nombre del 
Proyecto  
Construye 
No. 
Casas 
Dirección Teléfonos Ubicación  
1 
Santa Maria de las 
Victorias 
ADNISA 270 
KM71/2 Carretera 
Norte. Shell Waspan 
1Km al Norte 
2276-0510 / 
8988-2206 
Managua 
2 Praderas del Doral IEMCA 100 
Mercado El Mayoreo 
300 m al este 
2278--0147 
ext.139 o125 
Cel.8883-1205 
Managua  
3 San Andrés 
Lacayo 
Fiallos 
1.000 
Km 9.5 Carretera 
Nueva a León, 1.8 Km 
al Oeste 
2270-0320 
/2277-1143 
Ciudad 
Sandino 
4 
Urbanización Valle 
Santa Rosa 
 
Desarrollos 
Urbanos de 
C.A. 
951 
Ciudad Sandino, 3 1/2 
KM al oeste del 
empalme de la Cuesta 
El Plomo 
2270-0320 
Ciudad 
Sandino 
5 
Urbanización Las 
Delicias 
INNICSA 875 
KM 9 Carretera Norte, 
Entrada Residencial 
las Mecerdes 1KM 
Norte 2C Este 
2270-1403 
ext.104-105 
Cel:8988-5297 
Managua 
6 
Urbanización Villa 
Sol 
 DELOSA  1.000 
Sabana Grande del 
Porton del Cementerio  
1,200 Metros al 
Sureste 
268-4219 /268-
4312 
Sabana 
Grande, 
Managua 
Fuente: INVUR 
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Cuadro N° 20. Proyectos habitacionales en Managua (continuación) 
No. 
Nombre del 
Proyecto  
Construye 
No. 
Casas 
Dirección Teléfonos Ubicación  
7 Santa Eduviges Santa Eduviges S.A 100 
KM 10 1/2  Carretera 
Nueva León 
2270-2006  
Ciudad 
Sandino 
8 
Urbanización 
Valle de Sandino 
VIENICSA 1.304 
Km14.5 Carretera 
Nueva a León 
Contiguo a Sacos  de 
Nicaragua 
2222-3509 / 
2228-6001 
/2228-6002 
Managua 
9 Ciudad El Doral New Century  3.200 
Km 18 Carretera 
Nueva a León 
2266-5358 Managua 
10 
Residencial 
Guardabarranco  
CONSTRUCENTRO 
CERMONT 
90 
Km 13.5 Carretera 
Nueva León, Entrada 
a Xiloa 350mts a los 
Brasiles 
2269-1357 / 
8333-4045 
Managua 
11 
Altos de la 
Sabana 
BICASA 228 
Pista Sabana 
Grande, de la Kola 
Shaler 150 mts. 
Arriba 
2252-4212 Managua 
12 
Vistas del 
Momotombo 
Desarrolladora de 
Viviendas para el 
Púeblo 
1.710 
Km 19 1/2 Carretera 
Nueva a León 
2278-1441-
2220-0997 
Cel.8730-
5020 
Managua 
13 
Residencial 
Mayales 
INDHERSA 500 
Km 11 1/2 carretera a 
Masaya, 4 esquinas 
Esquipulas 900 
metros al noroeste 
2278-
7754/2278-
7678 
Managua 
14 
Mirador San 
Judas 
Mirador SAN 
JUDAS 
130 
Pista Sur Urbana, de 
Bloque Roka 1.5KM 
al Sur. 
2278-3316 Managua 
15 
Urbanización     
La Aurora  
SOONER 730 
Km. 12 Carretera 
Norte 2 1/2Km al Sur 
2278-3842 Managua 
16 Cedro Galán  
Inversiones 
Sagitario 
24 
KM 12 1/2 Carretera 
Vieja Leòn 
2278-
1329/2278-
1334 
Managua 
17 
Altos de 
Mostastepe  
INNICSA 119 
Km 8.2 Carretera a 
Leòn 700 metros al 
Sur 
2270-1403 
ext.104-105 
Cel:8988-
5297 
Ciudad 
Sandino 
18 Bethel TECNOSA 100 
Km 14 1/2 Carretera 
vieja a Leon 
Nd Mateare 
19 La Pintora CastelNica S.R.L 43 
Costado Oeste 2da 
Etapa del Reparto La 
Merced 
Cel. 
89415999 
Leon 
20 
Rios de Agua 
Viva 
INVERSIONES S.A 708 
De los antiguos rieles 
Pista Sabana Grande 
5c al sur, 2c abajo, 
Sabana Grande 
2267-0407 Managua 
Fuente: INVUR 
 
45 
2.5. Relación oferta y demanda. 
 
A partir de la relación entre la demanda de viviendas y la cantidad de viviendas 
ofrecidas se puede definir si existe un déficit en la construcción de viviendas. 
 
El análisis oferta demanda muestra que la demanda es mucho mayor que la oferta, 
por lo tanto el proyecto tendrá demanda de mercado. 
 
Se propone un cronograma de ventas para los proximos cinco años considerando la 
situación de dificultades económicas que puede presentarse en el país. 
 
Cuadro N° 21 Cronograma de ventas 
Descripción 
Años 
2019 2020 2021 2022 2023 
Viviendas (59,70 m2) 10 10 10 11 12 
Fuente: propia 
 
2.6. Estudio de precios. 
 
Para realizar este apartado se tomó como punto de referencia algunos de los proyectos 
de empresas urbanizadoras en la ciudad de Managua,  
 
Cuadro N° 22. Precios de referencia de algunas urbanizaciones de Managua 
Urbanización Área construida (m2) Precio ($) 
Praderas El Doral 41 15,000.00 
Bosques de Capistrano  140 60,000.00 
Las Colinas de Verona 68 30,000.00 
Proyectos Innica 86 45,000.00 
Fuente: INVUR 
 
El precio de venta estimado por vivienda, será definido de acuerdo a precios que 
maneja la competencia en la zona del pacifico como referencia. Pero el verdadero 
precio de la vivienda se definirá de manera que cubra los costos y ofrezca la ganancia 
a los inversionistas. 
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2.7. Estudio de comercialización. 
 
La comercialización de las viviendas se realizara en el todo el departamento de 
Managua y la cobertura del mercado abarcara básicamente al mercado potencial que 
demuestre que sus ingresos mensuales oscilan los 400 a 500 dólares, lo que significa 
ubicar sin mayores problemas en el mercado las viviendas propuestas a construir. 
 
Los mecanismos a utilizarse para la comercialización serán por medio de visitas 
directas a viviendas, también apoyados por una campaña sistemática de publicidad y 
propaganda general que se implementara en los medios publicitarios con el fin de 
alcanzar un mercado significativo. 
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Capitulo III. Estudio Técnico. 
 
3.1. Localización del proyecto. 
 
3.1.1 Macro localización del proyecto. 
 
La localización del proyecto es un factor determinante para aspectos como: 
 
Los costos de construcción, acceso de la población al  bien y efectos en el medio 
ambiente. La topografía del terreno es plana y es un aspecto que determina como han 
de distribuirse los terrenos en la urbanización, así  como el acceso a los sistemas de 
agua potable, electricidad, vías de  comunicación, entre otros. 
 
La urbanización se ubica en un terreno que se adquirió para este fin. El terreno está 
ubicado en la Comarca Los Brasiles del municipio de Mateare. 
 
Imagen Nª 1. Macro localización de la urbanización. 
 
Fuente: www.ineter.gob.ni 
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Mateare se encuentra ubicado en las coordenadas12º14´N y 86º25´O. Tiene un área 
total de 297.4 km2.    
 
Los municipios de Managua son: Managua, Ciudad Sandino, El Crucero, Mateare, San 
Francisco Libre, San Rafael del Sur, Ticuantepe y Tipitapa. 
 
Mapa Nª 1. Mapa político del departamento de Managua. 
 
Fuente: www.vmapas.com  
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Mateare limita al norte con el Lago de Managua, al sur con Villa Carlos Fonseca, al 
este con Managua y Ciudad Sandino y al oeste con el municipio de Nagarote de León. 
 
3.1.2 Micro localización del proyecto 
 
Para la decisión de micro localización tienen especial importancia algunos de los 
factores siguientes que se describen: 
 
1) Acceso a Servicios de Agua Potable y Energía Eléctrica.  
 
La ubicación del proyecto cuenta con las condiciones de potabilización y alimentación 
de energía eléctrica y comunicaciones, las que se encuentran existentes y de fácil 
acceso. 
 
2) Vías de Comunicación 
 
El acceso vehicular está disponible en cualquier época del año y cuenta con una 
ubicación cercana a las vías principales de circulación vial. 
 
3)  Prevención de Riesgos de Contaminación Ambiental 
 
Considerando todos los elementos de la urbanización que se relacionan con el medio 
ambiente. Se puede decir que la ubicación del proyecto no se ubica dentro de áreas 
protegidas, zonas ambientalmente frágiles o zonas boscosas. 
 
4) Topografía del terreno 
 
Un aspecto relevante en la ubicación de la urbanización está vinculado con la 
disponibilidad y ubicación del terreno, la cual deberá cumplir con los siguientes 
aspectos: 
 
50 
 El terreno con pendientes mínimas, que permita el mínimo de movimiento de 
tierra (excavación y relleno).  
 Suficiente altura relativa para facilitar drenajes pluviales y no presentar 
peligros de inundación por escorrentía pluvial. 
 
El análisis de la localización se respalda con un mapa en escala 1: 50,000 o  de  mayor 
detalle, que permita una visualización clara de la ubicación del proyecto propuesto y 
su relación con el entorno.  
 
3.1.3 Determinación de la localización del proyecto. 
 
El proyecto se ubica en el costado del matadero Los Brasiles. 
 
Imagen Nª 2. Micro localización del proyecto. 
 
Fuente: Google Earth 
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3.2. Tamaño del proyecto. 
 
3.2.1. Factores que determinan el tamaño del proyecto 
 
La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran 
cantidad de variables del proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, localización 
y plan estratégico de desarrollo urbano del municipio. 
 
La cantidad demandada 
Disponibilidad de insumos 
 
3.2.2 Determinación del tamaño del proyecto. 
 
Para establecer el tamaño o área que tendrá cada uno de los lotes sobre los cuales se 
tiene contemplado la construcción de viviendas, es necesario conocer los 
requerimientos legales existentes. 
 
Algunas de las características de las urbanizaciones se pueden obtener de las Normas 
Mínimas de Dimensionamiento para Desarrollos Habitacionales (NTON 11 013 – 04) 
del año 2005. 
 
Los Componentes del Desarrollo Habitacional son:  
 Área de Lotificación  
Área Comunal  
Área de Circulación  
Redes de Infraestructura  
Conformación de Bloques:  
 
El área de notificación del proyecto habitacional estará conformado por 5 bloques o 
manzanas con dimensión variable.  
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3.2.2.1. Tamaño de la lotificación. 
 
Tamaño del terreno de lotificación. 
 
El terreno es una poligonal de cinco lados que tiene un área aproximada de 14,240 
m2, en esta área se realizara la distribución de lotes de la urbanización. 
 
Imagen Nº 3 Área de terreno a urbanizar. 
 
Fuente: propia 
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Distribución de áreas en la lotificación. 
 
En el lote del terreno se distribuyen los bloques de las viviendas, calles, andenes y 
área verde. 
 
El área de construcción de las calles es de 7,922.3 m2, áreas verdes 677.62 m2, 
andenes 629 m2, cunetas 725.19 m. Todo en su conjunto se puede observar en los 
planos de la urbanización. 
 
Cantidad de viviendas en la lotificación 
 
En la urbanización de consideran cinco bloques de ocho a dieciséis viviendas cada 
uno. Los lotes dentro de cada bloque son uniformes. 
 
Cuadro Nº 23 Cantidad de lotes por bloque 
Descripción Cantidad de lotes 
Bloque 1 7 
Bloque 2 6 
Bloque 3 13 
Bloque 4 13 
Bloque 5 14 
Total 53 
Fuente: propia 
 
3.2.2.2. Tamaño de la vivienda. 
 
Área del lote de terreno. 
 
El terreno es un lote de 10.72 varas de frente por 25.75 varas de fondo o sea, un lote 
de 9.0 metros por 21.63 metros de fondo. 
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Cuadro Nº 24. Distribución en el lote 
Descripción Área (m2) 
Vivienda 59,87 
Patio 105,10 
Total 164,97 
Fuente: propia 
 
Área de la vivienda. 
 
La vivienda consta de sala – comedor, cocina, tres cuartos y un baño. El total de área 
construida es de 59.87 m2.  
 
Distribución de áreas en la vivienda. 
 
Cada área tiene una dimensión establecida por el diseño de la vivienda. 
 
Cuadro Nº 25. Distribución de áreas de vivienda 
Ambiente Dimensiones  Área (m2) 
Sala Comedor 4.2 m x 2.90 m 12.18 
Cocina 3.3 m x 2.30 m 7.60 
Dormitorio 1 3.3 m x 3.14 m 10.36 
Dormitorio 2 3.3 m x 3.3 m 10.95 
Dormitorio 3 3.3 m x 3.05 m 12.70 
Pasillo 1 1,36 m x 3.3 m 4.50 
Baño  1.0 m x 1.58 m 1.58 
Total   59.87 
Fuente: propia 
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Planta arquitectónica de la vivienda. 
 
En la vivienda las áreas se distribuyen como en la siguiente planta arquitectónica. 
 
Imagen Nº 4. Distribución de áreas en la vivienda. 
 
Fuente: propia. 
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Imagen Nº 5. Vista de elevación frontal de la vivienda. 
 
Fuente: propia. 
 
Imagen Nº 6. Vista de perfil de la propuesta de vivienda. 
 
Fuente: propia. 
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3.3. Ingeniería del proyecto. 
 
3.3.1. Infraestructura. 
 
La infraestructura física en la cual se construirá y ejecutará el plan programado de la 
construcción cuenta con un área necesaria de infraestructura de servicios básicos. 
 
3.3.2. Equipo y medios. 
 
Además de los medios técnicos y equipos necesarios para el proceso de construcción 
de las viviendas, se cuenta con una mano de obra directa e indirecta especializada 
bajo la conducción y supervisión de Ingenieros Supervisores con experiencia en la 
rama de diseño y construcción apoyado con personal contable y financiero, lo que 
garantiza el éxito del proyecto. 
 
Entre los equipos a utilizar en el proyecto se tienen. 
 
Tractor de oruga: 
Esto tractores se utiliza  para realizar diversas actividades como corte de material, 
descapote, recolección de material y conformación de talud.  
 
Cargador frontal. 
Esta maquinaria  se utiliza para  realizar cortes  de material, descapote del terreno y 
realiza la carga del material en los camiones de volquetes. 
 
Camión de volquete: 
Sera utilizado para el traslado de material desde el terreno del proyecto, hacia el lugar 
designado para el desecho del material y desde el banco hacia el terreno del proyecto. 
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Camión pipa: 
Son vehículos que se utilizan  para el transporte de agua y a las que adaptándoseles 
un brazo extensible en la parte trasera se les ocupará para el regadío del terreno.   
 
Motoniveladora. 
Esta máquina cuenta con una larga hoja metálica, que se encarga de nivelar el terreno 
y refinar taludes cortados por el cargador frontal o la retroexcavadora. 
 
3.4. Estudio del proceso del proyecto. 
 
El proceso de desarrollo de la urbanización consta de varias componentes que se 
realizan de forma cronológica para obtener el producto final. Un cronograma de 
desarrollo de la urbanización se muestra a continuación. 
 
Cuadro Nª 26 Proceso de construcción de la urbanización 
Actividades Meses 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Estudios Técnicos Básicos                         
    Levantamiento Topográfico                         
    Estudio Geotécnico                         
    Estudio Hidrológico                         
    Estudio Ambiental                         
Aspectos legales y 
organizativos                         
Permisos de construcción                         
Urbanización                         
    Movimiento de tierra                         
    Lotificación                         
    Calles Cunetas Andenes                         
    Abastecimiento de Agua 
Potable                         
    Distribución de Agua 
Servidas                         
    Distribución de Energía 
Eléctrica.                         
Fuente: propia 
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El proceso descrito en el cronograma abarca un año en el cual se desarrollan las 
actividades.  
 
3.4.1. Estudios técnicos. 
 
La secuencia de las operaciones debe seguir un orden lógico según se detalla en el 
cuadro anterior. Donde se detallan las principales actividades que debe realizar el 
urbanizador para iniciar un proyecto habitacional. 
 
3.4.1.1 Estudios Básicos 
 
Adquirido  ya  el  lote  se  realizan  estudios  de  éste  que  pueden  ser  preliminares  
o. definitivos y éstos son: 
 
Levantamiento Topográfico: 
 
Consiste  en  tomar  directamente  en  el  terreno  una  serie  de  datos  por  medio  de 
aparatos  diseñados  para  este  tipo  de  actividades  como  son:  el teodolito, el nivel, 
la mira, la cinta métrica, la estación total, entre otros. 
 
Para los planos topográficos se deben tener en cuenta la localización exacta de todas 
las calles, elevación, y todas aquellas estructuras naturales o artificiales. Se deberá 
investigar y detallar la mayor información posible de las redes de servicios existentes 
en el sector (alcantarillado, teléfono, agua potable, etc.).  
 
Para los sistemas de alcantarillado existente, es necesario especificar el 
dimensionamiento de las redes (longitud, diámetro y pendiente), las cotas de los pozos 
(rasante, llegada y salida), y el estado actual de los mismos. 
 
Los pozos de inspección deben quedar perfectamente referenciados a los vértices de 
la poligonal principal. Los mojones de referencia de tránsito y nivel se colocaran antes 
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de iniciar el levantamiento, y serán construidos en concreto y materializados con 
puntillas de acero o placa metálica, con su respectiva nomenclatura de identificación. 
 
El intervalo máximo entre curvas de nivel se hará de acuerdo con las siguientes 
condiciones:  
 
Pendiente media del terreno < 10%, el intervalo ( m ) será de 2.0, 2.5, 5.0 o mas  
 
El máximo error admisible en las poligonales será de 1:2500, con equipos 
convencionales y 1:7500 con equipo electrónico. 
 
Se entregaran las carteras topográficas originales o copias de todos los trabajos de 
tránsito, nivel y el cuadro de coordenadas. Escritas con claridad, las cuales deberán 
contener los datos, esquemas e información pertinente. 
 
Las carteras deberán contener por lo menos la siguiente información:  
Nombre de la identidad contratante e identificación del levantamiento objetivo y 
numeración de hojas. 
Nombre y firma del responsable del levantamiento topográfico. 
Fecha del levantamiento topográfico. 
Equipos y elementos utilizados 
Esquemas planimetricos y altimétricos claros. 
Detalles especiales, etc. 
 
Estudios de Geotecnia: 
 
Una vez determinado el levantamiento, es  preciso realizar consultas con entidades 
oficiales  como Laboratorios de Suelos  y  la Alcaldía Municipal; con el objeto de 
determinar si existen afectaciones por la realización del proyecto. 
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El suelo  está  formado  por  materiales  de  diferente  composición, producidos  por  la 
desintegración de las rocas, la cual es causada por efectos mecánicos tales como altas 
presiones  o  la acción del  agua  y  del viento; por efectos térmicos como el calor y la 
baja temperatura; por efectos químicos como la  acción  de  ácidos  y otros productos; 
y por el trabajo de microorganismos. 
 
Imagen Nª 7 Perfil del suelo. 
 
 
El  suelo está  formado  por partículas sólidas, agua. y aire. Entre las partículas sólidas 
las gravas, arenas, limos y arcillas que dependen del  grado  de  desintegración  de  la  
roca y de  la presencia  de  diferentes  tipos  de  sustancias  de origen orgánico. 
 
La parte más superficial del suelo está formada, por materia orgánica, la cual resulta 
de  la  descomposición  de  residuos  vegetales  y  animales.  Esta  capa  como  es  de 
suponer es inapropiada para recibir las grandes cargas que las obras transmiten al 
terreno mediante la cimentación. 
 
Después de esta capa encontramos el sub-suelo el cual puede contener o no materia 
orgánica. El subsuelo está formado por estratos de diferente composiciones el estudio 
de suelos se investigan las características de estos estratos con el fin de diseñar y 
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calcular una estructura  que transmita en forma adecuada el peso de la edificación al 
terreno. 
 
Consiste   entonces   el   estudio   del   suelo   en   determinar   con   anticipación   a   
las excavaciones, las características generales del subsuelo y con estos datos 
determinar si  el  terreno,  es  apropiado  o  no  para  el  proyecto  y  sus  implicaciones  
económicas cuando el proyecto está a un nivel de esquemas o anteproyectos. 
 
El conocimiento del suelo se logra mediante procedimientos dentro de los cuales se 
pueden citar: inspección  del  terreno,  análisis  de  los  estudios  y  obras  realizados  
en terrenos  vecinos  y  con  los  resultados  de  sondeos  de  muestreo  y  ensayos  
de penetración. Los sondeos consiguen muestras del terreno a las profundidades que 
se deseen, las cuales se extraen cuidadosamente con el fin de no alterarlas y que 
luego son  analizadas  en  el  laboratorio  de  suelos  para  determinar  sus  
características. 
 
Con el informe del estudio de suelos, el especialista indica las recomendaciones que 
se deben tener en cuenta en el diseño de la cimentación y el proceso constructivo más 
adecuado para ejecutar las excavaciones. 
 
Estudio Hidrológico 
 
El estudio hidrológico tiene como objetivo conocer los caudales en régimen natural de 
la máxima crecida ordinaria y de otras avenidas (al menos las de 100 y 500 años) para 
cada uno de los tramos a estudiar: Los niveles alcanzados por la máxima crecida 
ordinaria, determinarán el terreno cubierto por las aguas y. en una primera 
aproximación, los límites del D.P.H. y zona de servidumbre y policía asociadas. 
 
El análisis pluviométrico comprende el tratamiento y análisis de la información 
pluviométrica existente, para aquellas subcuencas hidrográficas con deficiente 
información foronómica, con objeto de conocer en detalle el valor y distribución de la 
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precipitación sobre la cuenca vertiente al tramo estudiado y poder así apoyar, en los 
casos que ello sea necesario, el cálculo de los caudales de diseño para la delimitación 
del D.P.H. en cada tramo seleccionado. 
 
Su importancia radica en la determinación de posibles afectaciones por caudales a la 
urbanización, así como su prevención. 
 
Estudio ambiental. 
 
Análisis que se incluye en el proyecto para identificar aquellas obras o actividades cuya 
ejecución pueda tener impactos ambientales que afectarían muy parcialmente el 
ambiente y donde sus efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados 
mediante la adopción de medidas conocidas y fácilmente aplicables. 
 
Estudio de línea base: Consiste en un diagnóstico situacional que se realiza para 
determinar las condiciones ambientales de un área geográfica antes de ejecutarse el 
proyecto, incluye todos los aspectos bióticos, abióticos y socio-culturales del 
ecosistema. Se trata de realizar un inventario detallado del componente biótico y 
definición o caracterización del componente abiótico. 
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3.4.2. Componentes de la urbanización.  
 
Son componentes principales de la urbanización  
 
Movimiento de tierras 
Lotificación 
Calles, cunetas y andenes 
Abastecimiento de agua potable 
Distribución de aguas servidas 
Distribución de energía eléctrica. 
 
Foto Nº 2 Descripción de los componentes de una urbanización. 
 
Fuente: www.elnuevodiario.com.ni 
 
Estos aspectos de la ingeniería permiten hacer un ambiente confortable, seguro y 
arquitectónicamente atractivo para el dueño de la vivienda. Garantizando todos los 
servicios básicos en el proyecto.  
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3.4.2.1. Obras Horizontales. 
 
Especificaciones Técnicas: 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas tienen como referencia El Catalogo de 
Normas Nic 2000 del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI y no tratan de 
eliminar las normativas de Catálogos y/o Manuales de Fabricantes, más bien se 
consideran tales documentos como partes integrantes de las mismas para el proyecto. 
 
ETAPA: PRELIMINARES. 
 
La etapa preliminar abarca desde el momento de iniciación oficial del proyecto -se 
dejará constancia del mismo en la bitácora- hasta el momento de asumir que el 
proyecto inicia sus operaciones normales dentro de la etapa de Movimiento de Tierra.  
 
Se contemplan acá: 
Los trabajos y costos de movilización del equipo y personal al sitio de la obra. 
Las acciones y costos de limpieza inicial del área de trabajo, incluyendo un corte de 
10 cm de profundidad en toda el área de las calles a mejorar. Todo el material 
proveniente de la limpieza será depositado en el botadero municipal. 
Las obras necesarias para el desarrollo del proyecto: Instalaciones de oficinas de 
campo, almacenes, dormitorios, servicios sanitarios, etc. 
La demolición de las estructuras existentes en el sitio de la obra y que interfiera con el 
desarrollo futuro de las actividades. Se incluye aquí entre otros: Demolición de 
pavimento existente, reubicación de postes de tendido eléctrico, postes de telefonía, 
demolición de aceras dentro del derecho de vía, demolición de cercos dentro del 
derecho de vía, otras demoliciones menores que se indicarán en la visita oficial al 
proyecto. 
Las actividades y costos de la desmovilización del equipo y personal de la obra, una 
vez finalizados todos los trabajos. 
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Movimiento de Tierra: 
 
Esta etapa comprende las siguientes subetapas: 
 
Excavación no clasificada (Código 106.23 –Nic 2000): Comprende la excavación 
mecanizada del terreno, desde sus niveles actuales a los niveles de terracería 
indicados en los planos, en caso de realizar la excavación indicada y no encontrar 
terreno lo suficientemente firme, será el ingeniero supervisor quien defina el nivel final 
de la excavación, dejando constancia de la decisión en la bitácora. 
 
Nivelación y conformación compactada (Código 106.24 Nic 2000): Una vez definidos 
los niveles finales de la terracería se procederá a nivelar, conformar y compactar el 
área de trabajo, hasta lograr mejorar sustancialmente la compactación natural del 
terreno con un mínimo del 85% Proctor estándar. 
 
Explotación de Banco de Préstamo (Código 108.25 – Nic 2000): Se incluyen aquí todas 
las actividades relacionadas con la preparación y explotación del banco de materiales 
a utilizar (descapotar el banco, explotación del material y acopio del material). 
 
Préstamo Caso I (Sub base) (Código 110.25 – Nic 2000): Comprende las actividades 
de transporte de material selecto, desde el banco de préstamo hasta el proyecto, 
además del proceso de colocación y compactación, hasta lograr un 95% de Proctor 
estándar. No se iniciará esta sub etapa mientras no se tenga alcanzada la etapa de 
nivelación y conformación compactada, referente a la terracería del proyecto. 
 
Préstamo Caso II (Base) (Código 110.28 – Nic 2000): Comprende las actividades de 
transporte de material selecto y hormigón, desde el banco de préstamo hasta el 
proyecto, además del proceso de colocación, mezcla y compactación, hasta lograr un 
100% de Proctor estándar. No se permitirá menor espesor de esta capa compacta que 
la indicada en los planos, en toso caso la base tendrá un mínimo de 25cm de espesor.  
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Acarreo de desperdicios (Código 103.1 Nic 2000): Previo a la colocación y proceso de 
la sub base, se tendrá que eliminar todo desperdicio de material proveniente de la 
excavación no clasificada, de la limpieza inicial o de los desechos vertidos por la 
población, a fin de evitar contaminar el material a colocar. Se tendrá especial esmero 
que, al momento de la colocación y proceso de la base, el sitio de trabajo este 
completamente limpio. Todo el material proveniente de esta actividad será depositado 
en el basurero municipal. 
 
Carpeta de Rodamiento: 
 
Adoquinado (Código 212.40 –Nic 2000): El proceso de adoquinado requiere de 
adoquines tipo tráfico de 3500psi, que se dispondrán transversalmente al eje de la vía. 
El inicio de la colocación de los adoquines requiere de la colocación de una capa de 
arena de 5cm de espesor, sobre la capa base previamente aceptada por el ingeniero 
supervisor. La junta entre adoquines colocados no debe ser mayor En las curvas se 
colocarán medio adoquines que permitan un acomodo.   
 
Procedimiento de Adoquinado: 
 
Con la cuadrilla de topografía se establecerán los niveles y las rasantes de las calles, 
andenes y cunetas, así como los ejes centrales de las calles y líneas de cunetas y 
andenes. 
 
En dependencia de la forma del terreno (condición del terreno), se procederá a hacer 
todos los rellenos en las áreas que necesite hacerse este trabajo, el cual se lleva a 
cabo  
 
Con el terreno conformado a los niveles establecidos por la cuadrilla de Topografía, se 
procede a trazar con exactitud las líneas de cunetas de andén, así como los niveles 
respectivos. También deben quedar definidas las dimensiones de los tragantes. 
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Se deben construir primeramente las cunetas de ambos lados de la calle, esto se 
realiza de la siguiente forma: 
 
Con las cuadrillas de carpinteros y sus ayudantes se formaletean los tramos posibles 
según material disponible y así mismo se revisa su alineamiento y nivel con la cuadrilla 
de topografía. 
 
Luego se procede a llenar con concreto premezclado (de resistencia establecida) la 
formaleta. 
 
Cuando el concreto ha fraguado (aproximadamente 18 horas) se puede quitar la 
formaleta y ubicarla en otros tramos necesarios. 
 
La cuneta que ha sido llenada, se le puede aplicar un arenillado; este trabajo es 
realizado por albañiles. 
 
Con las cunetas elaboradas se procede a la construcción de andenes, estos se 
realizan de manera similar (en pasos) a las cunetas. 
 
La cuadrilla de Topografía, también definirá los ejes y fondo de las tuberías con sus 
pendientes requeridas. 
 
Se realizarán excavaciones para tuberías y pozos de visita, las excavaciones para las 
tuberías se llevarán a cabo con el equipo necesario o de manera manual donde no sea 
necesario. 
 
Una vez hechas las excavaciones, serán revisadas por la cuadrilla de topografía, las 
alineaciones, sus niveles y las ubicaciones de los pozos de visita con sus respectivos 
niveles de fondo. 
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Luego se construyen los pozos de visita y se colocan las tuberías del diámetro 
establecido. 
 
Una vez terminadas estas actividades se deben rellenar las excavaciones y compactar 
hasta alcanzar los niveles requeridos. 
 
Cuando ya se tiene conformado y compactada la superficie (con niveles requeridos) 
se procede a pegar el adoquín. 
 
Colocación de adoquín: 
 
Se establece el nivel terminado en el centro de la calle que es más alto que el de las 
cunetas. 
 
Se coloca una capa uniforme de arena que es de aproximadamente 5cm. 
 
Se colocan líneas de referencia con adoquines en su posición final. Después se 
completan estos tramos. 
 
Cuando se han colocado los adoquines, se rellenan los espacios que quedan entre 
cada uno de ellos (juntas) con arena tamizada. 
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3.4.3. Componentes de la vivienda. 
 
Obras verticales 
 
Cuadro Nª 27 Cronograma de construcción de viviendas 
No de 
Actividades 
Días 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
2
6 
2
7 
2
8 
2
9 
3
0 
Preliminares                                                             
Movimiento 
de Tierra                                                             
Fundaciones                                                             
Concreto 
Estructural                                                             
Mampostería                                                             
Techo                                                             
Acabados de 
Paredes                                                             
Piso                                                             
Puertas y 
Ventana                                                             
Electricidad                                                             
Obras 
Sanitarias                                                             
Cielo raso                                                             
Pintura                                                             
Limpieza y 
Entrega                                                             
Fuente: propia 
 
Especificaciones Técnicas Generales: 
 
Estas especificaciones técnicas son generales y se refieren a todos los aspectos de la 
construcción, en el caso de que algún tipo de actividad no este incluida en estas 
especificaciones, es deber del constructor hacer la obra de manera técnicamente 
correcta. Así mismo se considerarán especificaciones técnicas ambientales generales. 
 
Las presentes especificaciones técnicas, tienen como referencia El Catálogo de 
Normativas Nic-2000 del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI y no tratan de 
eliminar las normativas de Catálogos y/o Manuales de fabricantes, más bien se 
consideran tales documentos como partes integrantes de las mismas para el proyecto. 
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Etapas y Sub etapas: 
 
Etapa: Preliminares 
 
El contratista deberá cubicar el sitio del proyecto, los planos señalan los límites de la 
obra y especifican arbustos, plantas y edificaciones a conservar. 
  
Todos los objetos de la superficie que obstruyan la construcción, deberán ser quitados 
de los últimos 20cm. superficiales. No se permitirá la presencia de raíces o troncos y 
cualquier otra impureza en los taludes de la terraza. 
 
Cuando se proceda a quemar los árboles, raíces, troncos y cualquier otro material que 
prevenga de la limpieza del sitio, deberá quemarse bajo la vigilancia del contratista de 
tal manera que la propiedad o vegetación adyacente no sean expuestas al peligro, 
siendo su responsabilidad cualquier daño ocasionado a terceros. El costo 
correspondiente deberá ser incluido en el precio de la limpieza inicial. 
 
Todos los escombros no flamables como bloques, tejas, cubiertas de techo, etc. serán 
ubicados en el botadero municipal o donde el supervisor indique. 
 
Trazado y nivelación. 
 
Las líneas bases, puntos topográficos de referencia y los elementos de control 
necesarios para determinar la indicación y elevación del trabajo en el terreno, están 
mostrados en los planos o serán suministrados por el ingeniero. 
 
El contratista trazara su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o 
puntos topográficos establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los 
planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome. El contratista será 
responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas 
indicadas en los planos o establecidas por el ingeniero. 
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El contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y 
puntos de referencia hasta cuando el ingeniero supervisor lo autorice para removerlas. 
En caso de negligencia del contratista o de sus empleados que resultare en la 
destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el contratista las 
reemplazara si así lo exigiera el ingeniero supervisor.  
 
Las niveletas deberán ser conservadas por el contratista hasta la aceptación final del 
trabajo y si son destruidas o aterradas, su relocalizacion o construcción será hecha por 
cuenta del contratista. 
 
Para evitar errores en el trazado de las obras el contratista colocara suficientes 
niveletas sencillas así como dobles en lugares donde se formen vértices en la 
construcción, indicando los niveles tomando como referencia los puntos indicados en 
el plano o indicados por el ingeniero supervisor. 
 
En caso que el contratista encontrase errores en el nivel del punto de referencia, lo 
indicara por escrito en el libro de bitácora, antes de comenzar cualquier obra; el 
supervisor contestará de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso que el 
contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrectos de las terrazas 
correrá por cuenta de el. 
 
Para el trazado de las obras el contratista usara niveletas de madera de cuartones de 
2”x2” y 0.50 metros de alto con reglas de 1”x3” debidamente cepilladas en el canto 
superior donde se referenciará el nivel. Las niveletas sencillas llevaran dos cuartones 
de apoyo de la regla de nivel espaciados a 1.10 metros, para niveletas dobles serán 
tres cuartones espaciados a 1.10 metros pero formando ángulo recto, la madera podrá 
ser de pino. 
 
La terraza donde se hará el trazado de la obra deberá quedar debidamente nivelada y 
compactada a más de 85% Proctor donde se empezará la excavación para las 
fundaciones. 
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El contratista será responsable de proteger de  daños todas las líneas, niveles y puntos 
de referencia y si se destruyen deberán ser reparados y repuestos por su cuenta, 
notificando al supervisor. Cuando el trazo este sustancialmente se solicitará si pueden 
ser eliminados. 
 
El contratista para hacer el trazo y nivelación, antes tiene que ver las condiciones del 
terreno, en este caso tiene que cumplir con las condiciones siguientes: 
 
El terreno será recibido por el contratista en sus condiciones actuales y tomara en 
cuenta las recomendaciones suministradas por el dueño, sobre estudios geológicos y 
de suelos. 
 
Igualmente es obligación del contratista notificar al dueño por medio del supervisor 
sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que detecten en el terreno durante 
el proceso de construcción. 
 
Movimiento de Tierra: 
 
Cortes y Rellenos: 
 
El contratista tiene la obligación de examinar los planos, estudios geológicos y de 
suelos, si los hubiesen, efectuados en el sitio de la obra y asumir responsabilidad en 
el uso y disponibilidad del suelo desde el punto de vista constructivo. 
 
El contratista comprobara las medidas indicadas en los planos, localizando los niveles 
de referencia, para indicar los cortes y rellenos que se tengan que hacer en la obra. 
Se le recomendará el banco de materiales selectos antes de pasar su oferta. Una vez 
adjudicado el proyecto, corre por cuenta de él todo gasto que incurra dejar las terrazas 
debidamente concluidas y listas para el trazado de la obra. 
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Una vez efectuado el corte indicado en los planos, o en estas especificaciones, se 
procederá a rellenar con material selecto, el que se compactara de forma mecánica. 
 
La compactación tiene que obtener el 90% Proctor, efectuándose de la manera 
siguiente: Se harán capas de 25 centímetros, dando no menos de 5 pasadas o las que 
recomiende el fabricante del equipo de compactación, después de darle la humedad 
óptima. El equipo utilizado por el contratista, no tiene ninguna restricción siempre y 
cuando los rellenos cumplan con la compactación requerida del 90% Proctor. 
 
Una vez concluidos los rellenos, deben quedar las terrazas debidamente compactadas 
con los niveles indicados en los planos, en caso que no estuvieran indicados estos 
niveles en los planos, las terrazas deben quedar a 50 centímetros por encima del nivel 
del terreno natural en caso que el terreno sea plano. 
 
Para empezar la construcción el contratista debe tener la aprobación del supervisor. 
Cuando no exista nivel de referencia, el contratista debe ponerlo hasta que la obra 
concluya y con la aprobación del supervisor. 
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, el contratista deberá someter a la 
aprobación del supervisor un plan de programa de trabajo, que señale la forma en que 
se ejecutaran. 
 
Cortes o Excavación: 
 
El contratista deberá evitar la inundación de las excavaciones, procurar mantener los 
niveles del suelo con las pendientes adecuadas. Las excavaciones se harán hasta los 
niveles y dimensiones indicadas en los planos: deberán mantenerse libres de agua en 
todo momento. El fondo de la excavación deberá quedar a nivel y libre de material 
suelto. 
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Terraplén o Relleno: 
 
Consiste el relleno necesario para obtener los niveles finales indicados en los planos. 
El relleno deberá compactarse en capas uniformes de 25 centímetros de espesor hasta 
alcanzar una densidad del 90% de su densidad máxima como mínimo. 
 
Relleno con materiales de préstamo: 
 
El material a utilizar como relleno en la terraza deberá estar libre de toda materia 
vegetal orgánica, de desperdicios, pedazos de madera, etc. 
 
El material para relleno de los bancos de materiales debe ser exento de arcilla, si el 
banco ha sido explotado no requiere estudio de suelo, pero si el banco no ha sido 
explotado se requiere hacer un estudio de suelo del banco. 
 
Acarreo de materiales: 
 
Se referencia al acarreo de material selecto, y al acarreo del material sobrante de las 
excavaciones o cortes de suelos que hay que eliminar del área de la construcción. 
 
El contratista transportara fuera del sitio del proyecto, todo material de suelo sobrante 
de excavación o relleno. Estos los trasladara o botara en lugares donde no hagan daño 
a terceros o donde lo indique el supervisor. 
 
Excavación Estructural: 
 
Una vez efectuada la nivelación y el trazo de la obra, se inicia la excavación estructural 
que comprende los trabajos de excavación donde se colocara la zapata, la excavación 
para la zapata tendrá un desplante de 1.0 metro, y un ancho de zapata de 0.80 metro. 
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La profundidad de las excavaciones debe ser de la profundidad indicada en los planos, 
y el contratista deberá evitar la inundación de las excavaciones, procurando mantener 
los niveles del suelo con las pendientes adecuadas, debe tomar todas las 
precauciones para evitar derrumbes y hundimientos. Después de haberse terminado 
la excavación y antes de comenzar cualquier trabajo de fundación u otro, la excavación 
debe ser inspeccionada por el supervisor. 
 
Relleno y Compactación: 
 
Se debe conformar el terreno, la que se obtiene emparejando el fondo de la 
excavación; el material de relleno debe ser depositado en capas no más de 15 cm. de 
espesor y será compactado hasta un mínimo de 90% Proctor. Se deberá controlar el 
contenido de humedad en cada capa. 
 
ETAPA: FUNDACIONES. 
 
Acero de refuerzo para fundaciones: 
 
El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 
40, con un límite de fluencia 
psif y 4000  estandarizado y con las respectivas 
garantías de laboratorio. 
 
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad u oxido no adherente en estado 
avanzado. Las barras se doblaran en frío, ajustándose a los planos y especificaciones 
del proyecto. 
 
Como se indica en los planos, las barras quedaran separadas de la superficie del 
hormigón, por lo menos 3 pulgadas en zapatas y pedestales. 
 
Revisará la colocación del acero de refuerzo antes de proceder al chorreado del 
concreto y se anotara en la bitácora el registro de la obra. 
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No se dispondrá, sin necesidad de los empalmes de las barras no indicadas en los 
planos sin la autorización de la supervisión. 
 
Formaletas para fundaciones: 
 
Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para 
soportar el concreto, sin movimientos locales superiores a una milésima de luz. 
 
El descimbrado o desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la 
completa seguridad y la durabilidad de la estructura. 
  
El tiempo de descimbrado o desencofrado será de 48 horas para vigas sísmicas, 
pedestales y fundaciones en general. 
 
Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usará en estas una película de aceite 
quemado en todos los elementos que forman las fundaciones. 
 
Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre la estructura en construcción. 
 
Concreto para fundaciones: 
 
La estructura se ha diseñado para un hormigón que tenga una fatiga de ruptura de 
3,000 psi de compresión a los 28 días de colado de la obra. 
 
La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de 1.5 minutos 
de revolución continua, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos en 
la mezcladora. 
 
El supervisor podrá autorizar la mezcla del hormigón en batea, siempre y cuando la 
cantidad a procesar sea pequeña, logrando una mezcla de aspecto uniforme y 
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agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto 
homogéneo. 
 
Si lo dispone el supervisor, de cada fundida se harán 4 cilindros de hormigón tomados 
de la mezcla que el supervisor aprobará y determinará su resistencia a los 28 días por 
medio de ensayos en el laboratorio de materiales certificado. 
 
El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con 
materiales extraños, no debe colocarse en la estructura. El concreto debe 
transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, empleando métodos que 
prevengan la segregación o pérdida de materiales. 
 
ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO. 
 
Acero de Refuerzo para estructuras de concreto: 
 
El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 
40, con un límite de fluencia 
psif y 4000 . 
 
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad u oxido no adherente en estado 
avanzado. Las barras se doblaran en frío, ajustándose a los planos y especificaciones 
del proyecto. 
 
Como se indica en los planos, las barras quedaran separadas de la superficie del 
hormigón, por lo menos 1 ½ pulgadas en zapatas y pedestales. 
 
Revisará la colocación del acero de refuerzo antes de proceder al chorreado del 
concreto y se anotara en la bitácora el registro de la obra. 
 
No se dispondrá, sin necesidad de los empalmes de las barras no indicadas en los 
planos sin la autorización de la supervisión. 
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Formaleta para columnas y vigas: 
 
Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para 
soportar el concreto, sin movimientos locales superiores a una milésima de luz. 
 
El descimbrado o desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la 
completa seguridad y la durabilidad de la estructura. 
 
El tiempo de descimbrado o desencofrado será de 48 horas para vigas sísmicas, 
pedestales y fundaciones en general. 
 
Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usará en estas una película de aceite 
quemado en todos los elementos que forman las fundaciones. 
 
Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre la estructura en construcción. 
 
Concreto Estructural: 
 
El agua que se emplea en la mezcal ha de ser potable y sin contener elemento alguno 
que perjudique la mezcla. Deberá ser previamente aprobado por un laboratorio 
designado por el ingeniero supervisor. 
 
La arena ha de estar libre de todo material vegetal, la calidad y granulometría deberán 
ser previamente aprobadas por un laboratorio que designe el ingeniero supervisor. La 
arena será limpia y libre se sustancias dañinas como sales, sustancias alcalinas 
orgánicas, y deberá cumplir con las especificaciones del ASTM C-33. 
 
La piedra triturada debe venir graduada en distintos tamaños y debe pasar por todo un 
tamiz de 1 ½” la de la columna y de 1” la de las vigas; excepto donde específicamente 
se indique lo contrario. 
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El cemento deberá ser almacenado en bodega techada y cerrada que permita poca 
humedad. Se apilara sobre polines a 15cm. del suelo. El cemento debe ser de una 
marca conocida de Cemento Pórtland que cumpla con las especificaciones C-150 Tipo 
1 de la “American Society of Testing Materials”. 
 
El cemento deberá llegar al sitio de la construcción en su empaque original. Todo 
cemento dañado o endurecido será rechazado por el ingeniero supervisor. 
 
El acero para hormigón armado será de barras con un límite de fluencia no menor de 
40,000 psi sin rasgos de oxidación. La estructura ha sido diseñada para un hormigón 
que tenga una fatiga de ruptura mínima de 3,000psi de compresión a los 28 días de 
colocado en la obra. 
 
El supervisor podrá autorizar la mezcla del hormigón en batea, siempre y cuando la 
cantidad a procesar sea pequeña, logrando una mezcla de aspecto uniforme y 
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto 
homogéneo. 
 
Si lo dispone el supervisor, de cada fundida se harán 4 cilindros de hormigón tomados 
de la mezcla que el supervisor aprobará y determinará su resistencia a los 28 días por 
medio de ensayos en el laboratorio de materiales certificado. 
 
El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con 
materiales extraños, no debe colocarse en la estructura. El concreto debe 
transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, empleando métodos que 
prevengan la segregación o pérdida de materiales 
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ETAPA: MAMPOSTERIA. 
 
Bloque de Cemento: 
 
Sus dimensiones serán de 7” de altura, 6” de ancho y 31” de largo. Los bloques serán 
clase A bien formados y sanos. No se permitirán bloques quebrados. Su resistencia 
mínima a la compresión será de 
240 cmkg
 (568.93 psi). Libres de quebraduras, 
reventaduras y sin mezcla de cualquier material extraño que pueda afectar su calidad. 
 
Se colocarán en línea; el espesor de todas las juntas, tanto verticales como 
horizontales, será de 1.5cm, o de acuerdo con las indicaciones en los planos. El 
constructor trabajará las juntas de una forma nítida y uniforme, para obtener una 
superficie fina y lisa. La junta se acabará a ras de la superficie del bloque. 
 
ETAPA: TECHOS. 
 
Estructura de Acero: 
 
El acero deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM designación A-36, es 
decir de 36,000psi  de límite de fluencia. Se utilizaran pernos de 2 ½” con sus tuercas 
y arandelas de calidad aprobada. 
 
Toda la estructura será pintada con pintura anticorrosivo a prueba de oxido. Se 
removerá la pintura de las superficies que deberán ser soldadas. Después de la 
erección se debe de repintar con el mismo tipo de pintura y las conexiones hechas en 
el sitio. Las superficies deberán estar secas cuando se aplique la pintura anticorrosiva 
según especificaciones del fabricante. 
 
El electrodo a utilizar será de clase E6013 (A.W.S.) para obras de acero estructural. 
Todos los métodos y electrodos de soldar a usarse deberán ser aprobados por el 
82 
supervisor. Las soldaduras defectuosas serán cortadas de acuerdo lo indique el 
supervisor. 
 
Toda soldadura debe ser correctamente ejecutada. No se aceptará soldadura excesiva 
ni insuficiente. El inspector deberá constatar: 
La corriente del arco. 
La longitud del arco. 
El tipo de junta. 
El diámetro del electrodo. 
 
El diámetro del electrodo con relación al calibre del perfil a soldar es según la tabla: 
 
Espesor del Perfil  Electrodo  
Hasta 3/16” 1/8” 
¼” 5/32” 
5/16” 3/16” 
3/8” ¼” 
½” ¼” 
 
Las vigas metálicas de caja tubular rectangular y cuadrada, las cabezas se deben 
cubrir con láminas del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8” para 
drenaje. 
 
Cubierta de lámina de zinc: 
 
Todos los techos deberán ser instalados por personal especializado, según el material 
y técnica a utilizar. 
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Materiales: 
 
Se utilizarán láminas de acero galvanizadas con zinc corrugado calibre 26 cubiertas. 
Si el apoyo de la estructura es metálico se usarán tornillos golosos para metal de 2 ½” 
de largo estándar para apoyos de cubiertas de zinc. Para el caso de la estructura 
metálica, se utilizaran arandelas de tipo neopreno que garantice la impermeabilidad. 
 
Traslapes: 
 
Los traslapes transversales serán de 2½” ondas cuando las pendientes del techo sean 
mayores al 15%, en caso de que estas sean menores el traslape será de 0.30 metros. 
 
La lámina de cubierta será pintada con pintura anticorrosiva, color verde con dos 
manos de pintura, pero solo si se indica en los alcances de la obra. 
 
Hojalatería (Flashing): 
 
Los flashing se fabricarán del material que se indique en los planos, serán láminas de 
zinc lisa calibre 26. No se permitirán elementos de hojalatería que no sean de calibre 
26. 
 
EATAPA: ACABADOS. 
 
Piqueteo: 
 
El piqueteo se aplicará al concreto cuando haya fraguado totalmente, es decir cuando 
haya adquirido el 75% de la resistencia de diseño, no antes de siete días de edad del 
concreto. 
 
El piqueteo se hará con piqueta afilada y de manera que quede tupido, con el fin  de 
que se pueda adherir bien el repello que se tenga que aplicar posteriormente. 
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Repello Corriente: 
 
Los materiales a utilizar cemento, arena y agua. Su aplicación será a mano y la 
proporción a utilizar será una parte de cemento Pórtland tipo 1 y tres partes de arena, 
bien graduada y el espesor mínimo del repello será de un centímetro. Se recomienda 
que para aplicar el repello, tener instalada la cubierta de techo. 
 
Los cajones usados para mezclar el mortero se mantendrán limpios de materiales 
endurecidos. La cantidad mezclada estará regulada. No se permitirá ablandar una 
mezcla ya parcialmente endurecida. 
 
Las intercepciones de áreas donde hay esquinas como ventanas, puertas, columnas 
y vigas, deben hacerse forjas con el mortero con la ayuda de guías de maestras de 
madera. 
 
La mezcla de mortero a usarse para el repello será la siguiente: en proporción 1:3 un 
volumen de cemento y tres volúmenes de arena. 
 
La arena será natural, limpia y libre de cantidades dañinas de sustancias salinas, 
alcalinas y orgánicas. El agua será la calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, 
salina, alcalina o materiales orgánicos. 
 
Fino Corriente: 
 
Los materiales a utilizar cemento, arena y agua. Su aplicación será a mano y la 
proporción a utilizar será una parte de cemento Pórtland tipo 1 y tres partes de arenilla 
fina, bien graduada. Se podrá utilizar arenilla de lago. El espesor mínimo del repello 
será de 0.5 centímetro.  
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Para aplicar el fino corriente se requiere que las áreas donde se aplique estén 
debidamente repelladas, se aplicará a golpe o untado en las áreas y después 
distribuido y regado con una llana metálica. 
 
Los cajones usados para mezclar el mortero se mantendrán limpios de materiales 
endurecidos. La cantidad mezclada estará regulada. No se permitirá ablandar una 
mezcla ya parcialmente endurecida. 
 
Las intercepciones de áreas donde hay esquinas como ventanas, puertas, columnas 
y vigas, deben hacerse forjas con el mortero con la ayuda de guías de maestras de 
madera. 
 
La mezcla de mortero a usarse para el repello será la siguiente: en proporción 1:3 un 
volumen de cemento y tres volúmenes de arena. 
 
La arena será natural, limpia y libre de cantidades dañinas de sustancias salinas, 
alcalinas y orgánicas. El agua será la calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, 
salina, alcalina o materiales orgánicos. 
 
El fino deberá protegerse bien contra secamientos y contra los efectos del sol y viento 
hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua durante siete 
días. 
 
ETAPA: PISOS. 
 
Conformación y Compactación: 
 
Comprende la preparación del terreno para que quede listo para la construcción del 
piso. La conformación se hará dejando el terreno llano, cortando toda protuberancia, y 
compactando hasta dejar el suelo listo para construir el piso, humedeciendo el piso a 
compactar. Utilizar equipo mecánico y dejar el suelo a 80% Proctor. 
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Cascote: 
 
El cascote tendrá un espesor de 2 pulgadas y una resistencia de 2000psi, se 
construirán maestras enguiados para darle el tamaño adecuado para la colada del 
concreto, de la manera más técnica. 
 
El contratista proveerá e instalara barreras u otras formas de protección y coberturas 
que sean necesarias para evitar daños cuando se estén realizando otras actividades. 
 
ETAPAS: PUERTAS. 
 
Puertas: 
 
Las dimensiones de las puertas a utilizar en la obra serán indicadas en los planos, con 
sus recomendaciones para su instalación. 
 
Herrajes: 
 
Calidad de los herrajes: todos los herrajes a colocar serán marca “YALE” de la más 
alta calidad o similar con la aprobación del Supervisor. 
 
Cantidad y tipo de herrajes: toda las puertas de madera sólida estándar (2.10 metros 
de alto), deben llevar tres bisagras de 3½”x3½” marca Stanley o similar aprobado por 
el supervisor, los tornillos deber ser de 1½”x12mm. 
 
En las puertas externas se instalaran cerraduras de doble acción marca YALE italiana 
o similar, con haladera metálica de 4”. En las puertas internas se instalaran cerraduras 
pelota, botón y llave, marca YALE o similar aprobadas. El contratista debe suplir 3 
copias de cada llave. Todas las llaves deberán ser entregadas al dueño de la obra, 
una vez aprobadas las cerraduras y aprobadas. Cada llave deberá mostrar el número 
de la puerta a que pertenece, y dicho número aparecerá en la cerradura. 
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ETAPA: ELECTRICIDAD. 
 
Canalización: 
 
Los conductores eléctricos serán instalados en canalizaciones de conduit de PVC de 
½” y rígido galvanizado. Según las normas U.L., todos los accesorios de unión y 
conexión serán de tipo roscado, se tomara especial cuidado con el cortado del conduit 
para que tales sean a escuadra y para que las longitudes sean de tal medida para que 
penetren en las cajas y gabinetes. 
 
El tubo conduit denominado PVC cedula No. 40 normas NEMA TC2 o su equivalente, 
todos sus accesorios de unión y conexión serán del mismo material PVC debiendo de 
unirse con el uso de pegamento solvente para lograr las uniones herméticas. 
 
Para la continuidad a tierra se instalará adicionalmente a los conductores de circuito, 
un conductor de protección de cobre desnudo o con forro de calibre 85

 5´. 
 
Toda instalación de conduit deberá ser corrida de tal manera que no interfiera con los 
tubos de plomería, demás ductos y que no debilite o interfiera con la estructura del 
edificio. 
 
No se permitirán corridas diagonales del conduit expuestas, ni más de 3 curvas de 90 
grados. Tampoco se permitirá más de 30 metros de distancia entre salidas. Cuando 
sea necesario instalar cajas de registro, estas deberán colocarse en lugares accesibles 
pero no visibles, sin dañar el acabado de la vivienda. 
 
Para la fijación de la canalización sobre el cielo falso, no se deberá depender del 
sistema de fijación de este mismo. Tal se fijará independiente de la estructura en forma 
rígida y no se permitirá el uso de alambre para su soporte. 
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Todos los tubos conduit deberán ser espaciados uno del otro con una distancia no 
menos de 0.20 metros centro a centro y lo más posible a llegar al panel. 
 
Alambrados: 
 
Los conductores deberán ser de cobre sólido y con aislamiento protoduro a 
temperatura de 75 grados centígrados. Se utilizarán diferentes tipos de colores de 
aislamiento para la identificación de fases. 
 
Los colores de los conductores serán: 
Sistema de tres conductores. 
Fase 1: Negro 
Fase 2: Rojo 
Neutro: Verde/Blanco 
 
Todos los conductores de un solo color deberán ser conectados a la misma fase en 
todo el sistema. El conductor de color verde se indicara el neutro a la tierra eléctrico, 
se debe aplicar a todos los circuitos de fuerza, iluminación, tomas, etc. 
 
En todas las salidas se deberán dejar unos 20cm de largo de conductor para la 
conexión de los aparatos correspondientes. 
 
El contratista debe colocar cada circuito a como se indica en los planos, no se 
aceptaran elementos usados en el sistema. 
 
Lámparas y Accesorios: 
 
El contratista instalará todas las cajas de registro y salida con sus accesorios. Las 
cajas para alumbrado a instalarse serán de dimensiones de 4”x4” octogonales y 
cuadradas, en los casos que se especifiquen luminarias empotradas en concreto o 
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mampostería terminada a nivel de acabado, tales se instalaran durante la actividad de 
canalización. 
 
Todas las cajas de salida tendrán una profundidad mínima de 1 ½”. Como norma 
general las salidas serán instaladas a las siguientes alturas: 
Apagadores a 1.10 m del NPT. 
Luminarias de pared en interior a 1.80 m del NPT. 
Luminarias de pared en exterior a 2.20 m del NTP. 
Toma corrientes de pared a 0.40 m del NTP. 
Toma corrientes de muebles a 0.10 sobre la superficie del mueble. 
 
Dentro de estas medidas se comprenden entre el nivel de piso terminado al centro de 
la caja de salida. Las cajas de apagadores se instalaran de tal forma que la orilla de la 
placa de los mismos no se encuentre a menos de 2” de esquinas, marcos de puertas 
y otros acabados. 
 
El contratista deberá verificar en los planos arquitectónicos la forma correcta del giro 
de las puertas. Todas las cajas de salida deberán ser ancladas firmemente en su lugar 
requerido.  
 
Los apagadores se conectarán de forma tal que cuando la palanca se encuentre en 
posición superior, el circuito este apagado. 
 
Los toma corrientes deben cumplir con las siguientes especificaciones: 
Para 115 V; 1 Fase: NEMA 5-20R. 
Para 208/230 V; 1 Fase: 60a NEMA 6-20R. 
 
Las luminarias y sus accesorios deberán quedar firmemente fijados a la estructura de 
la vivienda por medio de pernos o anclas de plomo o bien con el sistema de suspensión 
adecuado para cada tipo de cielo raso de la vivienda. 
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Todas las luminarias fluorescentes colocadas en cielo falso, deberán soportarse 
adicionalmente desde la estructura utilizando alambre galvanizado calibre 16 AWG 
desde no menos cinco puntos. Cuando sea posible también se utilizarán grapas 
especiales para movimientos sísmicos. 
 
Las lámparas fluorescentes serán de una capacidad de 2400 lumen promedio y 10,000 
horas de vida aproximadamente. 
 
Todo material, equipo y mano de obra deberá estar de acuerdo con las normas 
establecidas por los Reglamentos de Instalaciones Eléctricas vigentes: con lo 
estipulado en los planos Especificaciones Técnicas, así como el Código Eléctrico 
Nacional (NEC) de USA y DIN de Alemania federal. 
 
Paneles: 
 
Los paneles deberán ser metálicos del tipo gabinete con interruptores y con puerta y 
cerradura de llave, se incluirá un directorio de identificación de circuitos, una barra de 
neutros y sus conectores. El directorio del panel deberá ser escrito a computadora, 
colocado en la puerta y cubierta con un plástico protector. Los interruptores disyuntores 
serán conectados a las barras debiendo quedar toda la carga en balance. 
 
El sistema de aterramiento incluirá una varilla de descarga a tierra tipo copperweld 
5/8”x8´. 
 
ETAPA: PINTURA. 
 
Pintura Corriente. 
 
Toda la pintura a usarse en el proyecto será de la más alta calidad. Se recomienda 
que los fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca reconocida y 
calidad comprobada. 
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Antes de iniciar la etapa de pintura se debe definir los colores a utilizar por parte del 
dueño de la obra. Solo el supervisor podrá hacer modificaciones cuando considere 
conveniente en beneficio del  proyecto. 
 
Todo el material de pintura será entregado en la obra en sus envases originales, con 
la etiqueta intacta y sin abrir. El contratista deberá entregar certificado de calidad del 
producto a aplicarse en la obra. El lugar de almacenaje estará protegido contra daños. 
Las pinturas se mantendrán tapadas y se tomaran precauciones para evitar incendios. 
 
Las superficies nuevas se deberán eliminar de polvos o sustancias extrañas. A las 
paredes de superficies afinadas se les aplicará una primera mano de sellador, como 
base para recibir el acabado final. 
 
El trabajo de pintura no se hará durante el tiempo nebuloso, de extrema humedad o 
lluvia, se recomienda la aplicación de toda la pintura sea con rodillo, el tiempo promedio 
entre cada mano de pintura será de 24 horas. 
 
ETAPA: LIMPIEZA FINAL. 
 
Limpieza Final. 
 
Todos los desechos y escombros ya sean de materiales de excavación, los envases 
de materiales, como cajas, bolsas y toda la hierba que crece en el predio de la 
construcción a consecuencia de las lluvias, deberá ser cortada y trasladada a los 
botaderos municipales. El contratista deberá quemar todo material flamable, siempre 
y cuando no afecte el medio ambiente. 
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Capitulo IV.- Estudio financiero del proyecto. 
 
4.1. Inversión del proyecto. 
 
4.1.1.- Inversiones en Activos Fijos. 
 
Son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizaran en el 
proceso de transformación de los insumos o que sirven de apoyo a la operación normal 
del proyecto. Constituyen activos fijos entre otros, los terrenos, las obras físicas 
(edificios industriales, sala de ventas, oficinas administrativas, vías de acceso, 
estacionamientos, bodegas, etcétera); el equipamiento de la planta, oficinas y salas de 
ventas (en maquinaria, muebles, herramientas, vehículos, etcétera) y la infraestructura 
de servicio de apoyo (agua potable, desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía, 
etcétera) 
 
Para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciación, la cual afecta el 
resultado de la evaluación por su efecto sobre el cálculo de impuestos. 
 
4.1.1.1 Terreno. 
 
Se escogió un terreno de 14,240.00 m2 en una zona que presta todas las condiciones 
necesarias para la urbanización. 
 
Cuadro Nº 28. Costo del terreno 
Descripción U/M Cantidad Costo unitario ($) Total 
Terreno  m2 14,240.00 4.00 56,960.00 
Fuente: propia     
 
4.1.1.2 Infraestructura de la urbanización. 
 
Se considera como infraestructura en esta etapa de inversión, la urbanización del 
terreno.  
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Cuadro Nº 29 Costos de Urbanizar 
Actividad U/M Cantidad 
Costo  
unitario ($) Total ($) 
Movimiento de tierra         
Movimiento de tierra m3 2,000.00 27.00 54,000.00 
          
Calles y andenes         
Adoquinado de 3000 psi con 5 cm de cama de arena m2 1,650.00 6.50 10,725.00 
Anden de Concreto sin Refuerzo 2500 psi E= 5cm m2 700.00 7.40 5,180.00 
Cuneta de caite de concreto 2500 psi 30 x 45 cm m 634.00 11.20 7,100.80 
          
Agua potable y aguas negras         
Tubería de  PVC 4" SDR - 41 m 100.00 5.60 560.00 
Alcantarilla de Tubería Perfilada de PVC de 36" m 55.00 100.50 5,527.50 
Alcantarilla de Tubería Perfilada de PVC de 16" m 150.00 35.50 5,325.00 
Excavación con retro - excavadora para alcantarillado m3 300.00 3.90 1,170.00 
          
Electrificación (alta y mediana tensión) glb 1.00 22,000.00 22,000.00 
          
Sub total       111,588.30 
Impuesto municipal (1 %)       1,115.88 
Utilidades del constructor (10 %)       11,158.83 
Impuesto IVA (15%)       16,738.25 
Total de Urbanización       140,601.26 
Fuente: propia     
 
4.1.1.3 Costo de la vivienda. 
 
El costo de construcción de una vivienda que se tendrá como casa modelo es 
considerado en la inversión inicial. 
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Cuadro N° 30 Costo de Vivienda 
No Etapas Costos (Cordobas) Costos (Dólares) 
I Preliminares C$ 2,580.00 $81.06 
II Fundaciones C$ 53,071.47 $1,667.34 
III Estructura de concreto C$ 37,194.84 $1,168.55 
IV Mamposteria reforzada sisada C$ 119,212.17 $3,745.28 
V Acabados C$ 30,720.00 $965.13 
VI Techos y fascias C$ 49,870.49 $1,566.78 
VII Pisos C$ 50,446.93 $1,584.89 
VIII Puertas C$ 18,800.00 $590.64 
IX Ventanas C$ 12,600.00 $395.85 
X Instalaciones electricas C$ 16,076.01 $505.06 
XI Instalaciones hidrsanitarias C$ 9,095.00 $285.74 
XII Limpieza Final y Entrega C$ 150.00 $4.71 
  Total Costos Directos C$ 399,816.91 $12,561.01 
  Total Costos Indirectos (4%) C$ 15,992.68 $502.44 
  Costos de operación (5 %) C$ 19,990.85 $628.05 
  Utilidades del constructor (5%) C$ 19,990.85 $628.05 
  Sub total C$ 455,791.28 $14,319.55 
  Impuesto municipal (1%) C$ 199.91 $6.28 
  Impuesto IVA (15%) C$ 68,368.69 $2,147.93 
  Total C$ 524,359.88 $16,473.76 
Fuente: propia 
 
4.1.1.4 Mobiliario de oficina. 
 
Se refiere a todo el mobiliario de oficina necesario para la administración del proyecto 
en su fase de inversión. 
 
Cuadro Nº 31 Mobiliario de oficina 
Descripción Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 
Escritorios 2 150.00 300.00 
Sillas 4 100.00 400.00 
Archivos 1 150.00 150.00 
Total     850.00 
Fuente: propia    
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4.1.1.5. Equipo de oficina. 
 
Se refiere a todo el equipo de oficina necesario para la administración del proyecto en 
su fase de inversión. 
 
Cuadro Nº 32 Equipo de oficina 
Descripción Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($) 
Impresoras 1 200.00 200.00 
Fax 1 150.00 150.00 
Teléfono 1 40.00 40.00 
Computadoras  2 550.00 1,100.00 
Total   940.00 1,490.00 
Fuente: propia    
 
4.1.1.6. Inversión fija total. 
 
El monto total de la inversión fija se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro Nº 33. Inversión en activos fijos 
Descripción Monto ($) 
Terreno 56,960.00 
Urbanizar 140,601.26 
Vivienda 16,473.76 
Mobiliario 850.00 
Equipo de oficina 1,490.00 
Total 216,375.02 
Fuente: propia  
 
4.1.2.- Activos Intangibles del Proyecto. 
 
Las inversiones en activos intangibles son aquellas que se realizan sobre activos 
constituidos por servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha 
del proyecto.  
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Constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar y, al igual que la 
depreciación afectaran el flujo de caja directamente por la vía de una disminución de 
la renta imponible y, por lo tanto de los impuestos pagaderos.  
 
Los principales elementos que configuran esta inversión son los gastos de 
organización, las licencias y los gastos de puesta en marcha. 
  
Los gastos de organización incluyen todos los desembolsos originados por la dirección 
y coordinación de las obras de instalación y por el diseño de los sistemas y 
procedimientos administrativos de gestión y apoyo, como el sistema de información, 
así como los gastos legales que implique la constitución jurídica de la empresa que se 
creará para operar el proyecto.  
 
Los gastos en licencias corresponden al pago permisos municipales, autorizaciones 
notariales y licencias generales que certifiquen el funcionamiento del proyecto. 
 
Gastos en estudios previos. 
 
Cuadro Nº 34  Inversión en estudios previos 
Descripción Costo ($) 
Estudio topográfico 1,000.00 
Estudio de suelos 800.00 
Estudio hidrológico 800.00 
Estudio de impacto ambiental 1,200.00 
Investigación de mercado 800.00 
Total 4,600.00 
Fuente: propia  
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Gastos en administración en la inversión. 
 
Cuadro Nº 35 Gasto en personal en la fase de inversión (seis meses) 
Descripción Cantidad 
Costo 
mensual 
(C$) 
Costo total 
(C$) 
Costo total 
($) 
Gerente 1 18,000 108,000 3,393 
Ingeniero Supervisor 1 15,000 90,000 2,828 
Secretaria  1 4,000 24,000 754 
Contador 1 10,000 60,000 1,885 
Personal de Seguridad 2 2,000 24,000 754 
Sub total     306,000 9,614 
Prestaciones 33.67%   103,020 3,237 
Total     409,020 12,850 
Fuente: propia     
 
Cuadro Nº 36 Gastos en insumos y servicios durante la inversión (seis 
meses) 
Descripción 
Co}sto 
mensual 
(C$) 
Costo 
anual (C$) 
Costo 
anual ($) 
Papelería y útiles de oficina 800.00 4,800.00 150.80 
Transporte  3,000.00 18,000.00 565.50 
Servicios públicos (agua, luz, telf.) 800.00 4,800.00 150.80 
Publicidad 5,000.00 30,000.00 942.51 
Total     1,809.61 
Fuente: propia    
 
Cuadro Nº 37 Gastos de administración de la inversión 
Descripción Costo ($) 
Personal 12,850.14 
Gastos administrativos 1,809.61 
Total 14,659.75 
Fuente: propia  
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El total de los gastos diferidos se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro Nº 38.  Inversión en activos diferidos 
Descripción  Costo ($) 
Gastos legales 1,200.00 
Permisos 1,600.00 
Estudios previos 4,600.00 
Gastos de preapertura 1,000.00 
Gastos administrativos 14,659.75 
Total 23,059.75 
Fuente: propia  
 
Al igual que los activos fijos, los activos intangibles pierden valor con el tiempo. 
Mientras la pérdida de valor contable de los activos fijos se denominaba depreciación, 
la pérdida de valor contable de los activos intangibles se denomina amortización. 
 
4.1.3.- Inversión en Capital de Trabajo. 
 
La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en la 
forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante su ciclo 
productivo, para una capacidad y tamaño determinados. 
 
En el proyecto se estima como capital de trabajo el 50 % del monto necesario para el 
funcionamiento de la empresa en la etapa de operación. Esto equivale a la cantidad 
de $ 13,159.91. 
 
Cuadro Nº 39 Capital de trabajo 
Descripción Monto ($) 
Gasto de operación anual 26,319.82 
Capital de trabajo (para 6 meses) 13,159.91 
Fuente: propia 
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4.1.4.- Inversión Total del Proyecto. 
 
La inversión total del proyecto es el valor que resulta de sumar los montos de la 
inversión fija, inversión deferida y el capital de trabajo. 
 
Cuadro Nº 40 Inversión Total 
Descripción Monto ($) 
Inversión fija 216,375.02 
Inversión Diferida 23,059.75 
Capital de trabajo 13,159.91 
Inversión total del proyecto 252,594.69 
Fuente: propia  
 
4.2.- Costos del Proyecto. 
 
4.2.1.- Costos de Producción. 
 
Son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos 
terminados.  
 
El costo de la vivienda se toma como costo de producción considerando el presupuesto 
detallado para una vivienda que se mostró en la sección de la inversión. 
 
Cuadro N° 41. Costo de vivienda. 
Descripción Costos (Córdobas) Costos (Dólares) 
Vivienda C$ 524,359.88 $16,473.76 
Fuente: propia 
 
En el proyecto la construcción de las viviendas que es el costo directo de fabricación 
se realiza a través de un contrato con una empresa constructora. Por lo que el costo 
directo se refleja como el costo de la vivienda. 
 
El cronograma de fabricación de viviendas al año está relacionada con la programación 
de ventas. 
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Cuadro Nº 42 Cronograma de producción de viviendas 
Descripción 
Años 
2019 2020 2021 2022 2023 
Viviendas construidas 10 10 10 11 11 
Fuente: propia 
 
Se puede observar que el primer año se venden 10 viviendas y se producen 10. La 
casa modelo se mantendrá y venderá hasta el último año. 
 
Cuadro Nº 43 Costo de producción de viviendas 
Descripción 
Años 
2019 2020 2021 2022 2023 
Viviendas construidas 10 10 10 11 11 
Costo de construcción por vivienda 16,473.76 16,473.76 16,473.76 16,473.76 16,473.76 
Costo de producción 164,737.63 164,737.63 164,737.63 181,211.39 181,211.39 
Fuente: propia 
 
4.2.2.- Costos de Administración y Ventas. 
 
Los gastos de ventas y los administrativos generalmente son fijos e independientes 
del nivel de producción, dentro de la capacidad máxima instalada. 
 
Costos de distribución o venta: Son los que se incurren en el área que se encarga de 
llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor; por ejemplo, 
publicidad, comisiones, etcétera. Costos de administración: Son los que se originan en 
el área administrativa, como sueldos, teléfono, oficinas generales, etcétera.  
 
Los gastos en personal administrativo se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 44 Personal Administrativo 
Descripción Cantidad 
Costo 
mensual (C$) 
Costo anual 
(C$) 
Costo anual 
($) 
Gerente 1 19,000 228,000 7,163 
Contador 1 5,000 60,000 1,885 
Abogado 1 5,000 60,000 1,885 
Secretaria  1 4,000 48,000 1,508 
Agente de ventas 1 5,000 60,000 1,885 
Personal de limpieza  1 2,000 24,000 754 
Personal de Seguridad 2 2,000 48,000 1,508 
Total     528,000 16,588 
Prestaciones 33.67%   177,760 5,585 
Total     705,760 22,173 
Fuente: propia      
 
En el proyecto se considera que el personal desempeña labores de administración y 
de ventas, indistintamente. El personal como contador y abogado trabajan a tiempo 
parcial. El desglose de las prestaciones de puede ver en el anexo financiero. 
 
Los gasto en materiales y servicios para la administración anual del proyecto son los 
siguientes. 
 
Cuadro Nº 45 Gastos Administrativos 
Descripción 
Costo 
mensual 
(C$) 
Costo anual 
(C$) 
Costo 
anual ($) 
Papelería y útiles de oficina 1,000.00 12,000.00 377.00 
Transporte  3,000.00 36,000.00 1,131.01 
Servicios públicos (agua, luz, telf.) 2,000.00 24,000.00 754.01 
Publicidad 5,000.00 60,000.00 1,885.01 
Total   132,000.00 4,147.03 
Fuente: propia    
 
El valor total de gastos de administración y ventas para el proyecto es el siguiente.  
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Cuadro Nª 46 Gastos de administración y ventas 
Descripción Costo ($) 
Gastos administrativos 4,147.03 
Personal administrativo 22,172.79 
Total 26,319.82 
Fuente: propia  
 
4.2.3.- Depreciación de activos fijos y amortización de activos diferidos. 
 
Depreciación. 
 
Está basada en el reconocimiento de que los fondos fijos se desgastan con el uso y el 
tiempo, sufriendo una pérdida de su valor debido a la transferencia del mismo al nuevo 
producto. En el proyecto se deprecian los valores de mobiliario y equipo, tomando en 
cuenta que todos lo equipo para la construcción pertenecen al contratista de las 
viviendas. 
 
Cuadro Nº 47 Depreciación de mobiliario de oficina 
Descripción 
Periodo de 
depreciación 
Valor 
presente ($) 
Porcentaje 
de valor de 
rescate 
Valor de 
rescate 
($) 
Depreciación 
anual 
Escritorios 2 300.00 0.00% 0.00 150.00 
Sillas 2 400.00 0.00% 0.00 200.00 
Archivos 2 150.00 0.00% 0.00 75.00 
Total   850.00     425.00 
Fuente: propia      
 
Cuadro Nº 48 Depreciación de equipo de oficina 
Descripción 
Periodo de 
depreciación 
Valor 
presente 
($) 
Porcentaje 
de valor de 
rescate 
Valor de 
rescate 
($) 
Depreciació
n anual 
Impresoras 2 200.00 0.00% 0.00 100.00 
Fax 2 150.00 0.00% 0.00 75.00 
Teléfono 2 40.00 0.00% 0.00 20.00 
Computadoras  2 1,100.00 0.00% 0.00 550.00 
Total anual   1,490.00     745.00 
Fuente: propia      
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Flujo de depreciación. 
 
Cuadro Nº 49. Flujo de depreciación anual ($) 
Descripción 
Años 
2019 2020 2021 2022 2023 
Mobiliario de oficina 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 
Equipo de oficina 745.00 745.00 745.00 745.00 745.00 
Total 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 
Fuente: propia      
 
Amortización. 
 
La amortización de activos diferidos se propone para cuatro años que es la duración 
para la cual está proyectado como periodo de análisis para el proyecto. 
 
Cuadro Nº 50. Amortización de gastos diferidos 
Descripción 
Periodo de 
amortización 
Costo unitario ($) 
Amortización anual 
($) 
Gastos diferidos 4 23,059.75 5,764.94 
Fuente: propia    
 
Flujo de amortización. 
 
Cuadro Nº 51. Flujo de amortización anual de activos diferidos ($) 
Descripción 
Años 
2019 2020 2021 2022 2023 
Amortización de gastos diferidos 5,764.94 5,764.94 5,764.94 5,764.94 0.00 
 
4.2.4. Reinversión. 
 
En el proyecto se contempla reinversión en equipos una vez que estos han concluido 
con su vida útil. 
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Cuadro Nº 52 Flujo de Reinversión 
Descripción 
Años 
2019 2020 2021 2022 2023 
Mobiliario de oficina 0.00 850.00 0.00 850.00 0.00 
Equipo de oficina 0.00 1,490.00 0.00 1,490.00 0.00 
Total 0.00 2,340.00 0.00 2,340.00 0.00 
Fuente: propia      
 
4.2.5.- Impuesto Sobre la Renta (IR). 
 
Tarifas, liquidación y pago del IR. 
 
El IR será tasado, exigido y pagado aplicándolo sobre la renta gravable (renta bruta 
menos deducciones permitidas por la ley) del periodo fiscal respectivo. 
 
Para el caso de las personas jurídicas en general, el monto a pagar en concepto de IR 
consiste en aplicar el 30 % a la renta imponible o gravable. 
 
4.3.- Ingresos del Proyecto. 
 
4.3.1.- Ingresos por venta. 
 
Los ingresos directo son los generados por la venta del producto que genera el 
proyecto. Una vez determinado el comportamiento de la demanda se está capacitado 
para lograr un presupuesto propio de producción.  
 
El presupuesto de ventas para el proyecto se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro N° 53 Cronograma de ventas 
Descripción 
Años 
2019 2020 2021 2022 2023 
Viviendas (59,87 m2) 10 10 10 11 12 
Fuente: propia 
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Con este presupuesto se calcula el presupuesto de ingreso para el proyecto 
considerando un valor de venta de la vivienda de 40,000 dólares.  
 
Cuadro N° 54 Presupuesto de ingreso ($) 
Descripción 
Años 
2019 2020 2021 2022 2023 
Precio 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
Cantidad  10 10 10 11 12 
Ingreso por ventas 400,000.00 400,000.00 400,000.00 440,000.00 480,000.00 
Fuente: propia 
 
4.3.2.- Valores de Desecho. 
 
En el proyecto el mobiliario y equipo coincide en el final de su vida útil con el periodo 
de análisis del proyecto de manera que no se consideran valores de desecho.  
 
4.4.-Estado de Resultados. 
 
Proporciona un resumen financiero de los resultados operativos de la empresa durante 
un periodo especifico, indicando cuanto se vendió y el costo de estas ventas, lo que 
se gastó o que se perdió en el periodo, la clase o concepto de estos gastos y los 
productos obtenidos en las transacciones. El estado de resultados común comprende 
un periodo de un año que termina en una fecha determinada. También se le conoce 
como estado de pérdidas y ganancias, estado de operación, de excedentes y pérdidas, 
de rendimientos o de desarrollo.  
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Cuadro N° 55 Estado de resultados 
Descripción 
Años 
2019 2020 2021 2022 2023 
Ingresos 400.000,00 400.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 
Costo de producción 164.737,63 164.737,63 164.737,63 181.211,39 181.211,39 
Utilidad bruta 235.262,37 235.262,37 235.262,37 258.788,61 298.788,61 
Costo de administración y ventas 30.319,82 30.319,82 30.319,82 30.719,82 31.119,82 
Depreciación 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 
Amortización  5.764,94 5.764,94 5.764,94 5.764,94 0,00 
Utilidad antes de impuesto 198.007,61 198.007,61 198.007,61 221.133,84 266.498,78 
Impuesto (30 %) 59.402,28 59.402,28 59.402,28 66.340,15 79.949,63 
Utilidad Neta 138.605,33 138.605,33 138.605,33 154.793,69 186.549,15 
Fuente: propia      
 
4.5.- Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR).  
 
La TMAR se puede definir como 
 
TMAR = tasa de inflación + premio al riesgo 
 
El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento del dinero y se le llama así por 
que el inversionista siempre arriesga su dinero (siempre que no invierta en el banco) y 
por arriesgarlo merece una ganancia adicional sobre la inflación. Como el premio es 
por arriesgar, significa que a mayor riesgo, se merece mayor ganancia. 
 
Para calcular el premio al riesgo se puede tomar como referencia lo siguiente 
- Si se desea invertir en empresas productoras de bienes o servicios, deberá 
hacerse un estudio de mercado de esos productos. Si la demanda es estable, es 
decir, si tiene pocas fluctuaciones a lo largo del tiempo, y crece con el paso de los 
años, aunque sea en pequeña proporción y no hay una competencia muy fuerte 
de otros productores, se puede afirmas que el riesgo de la inversión es 
relativamente bajo y el valor del premio al riesgo puede fluctuar del 3 % al 5 %. 
Posterior a esta situación de bajo riesgo vienen una serie de situaciones de riesgo 
intermedio, hasta llegar a la situación de mercado de alto riesgo, con condiciones 
opuestas a la de bajo riesgo, pero caracterizadas principalmente por fuertes 
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fluctuaciones en la demanda del producto y una alta competencia en la oferta. En 
caso de alto riesgo en inversiones productivas el valor del premio al riesgo 
siempre esta arriba de un 12 % sin un límite superior definido.7 
 
En el proyecto se considera una tasa para cubrir la inflación de 3 %, está un poco por 
debajo de la que pagan los bancos a los ahorrantes que es entre 4 % y 5 %. La tasa 
como premio al riesgo se define como 17 %, porque aunque hay poca competencia, el 
ambiente económico es un poco desfavorable para el sector inmobiliario. La tasa 
mínima atractiva de rendimiento es la suma de ambas; 3% + 17 %, o sea, 20 %. 
 
TMAR ponderada para financiamiento. 
 
La TMAR para el análisis de flujo con financiamiento toma en cuenta la TMAR in 
financiamiento y la tasa bancaria obteniéndose una tasa ponderada para el análisis. 
 
Cuadro Nª 56. Tasa ponderada 
Descripción Tasa Porcentaje Tasa 
Tasa sin financiamiento 20% 50% 10% 
Tasa bancaria 12% 50% 6% 
Tasa con financiamiento     16% 
Fuente: propia 
 
4.6.- Financiamiento del Proyecto. 
 
4.6.1. Tasa bancaria para el préstamo al inversionista. 
 
La tasa bancaria de préstamo que actualmente se utiliza en el país depende del sector 
en que está ubicado el proyecto y del plan de negocios del proyecto. Actualmente, el 
sector inmobiliario atraviesa un periodo de desaceleración, lo que puede influir en la 
oferta de dinero para financiar a las urbanizadoras o empresas inmobiliarias.  
 
                                            
7 Baca Urbina, Gabriel [1989, 80] 
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Asimismo, hay que analizar otros factores económicos como: el desempeño de la 
economía en general, la seguridad jurídica que afecta a los terrenos o lotes para 
urbanizar o desarrollar proyectos de urbanización, la disminución de las inversiones 
extranjeras, etc., todas estos parámetros influyen en el sector. 
 
Se considera un financiamiento del 50 % del monto de la inversión, una tasa de interés 
de 10 % anual y un plazo de cuatro años, para pagar el préstamo. El monto a pagar 
se determina mediante cuotas niveladas. 
 
4.6.2.- Amortización del préstamo por medio de cuota nivelada. 
 
El pago mediante cuota nivelada es el siguiente 
 
Cuadro N° 57 Valor de pago anual del préstamo 
Descripción Monto Unidad 
Préstamo 126.297,34   
Periodo del préstamo 5 años 
Tasa de interés 12,00% anual 
Anualidad 35.036,11   
Fuente: propia   
 
El flujo de pago del préstamo es el siguiente. 
 
Cuadro N° 58 Flujo de amortización del préstamo ($) 
Descripción 
Años 
2019 2020 2021 2022 2023 
Deuda al inicio del periodo 126.297,34 106.416,91 84.150,83 59.212,82 31.282,24 
Intereses 15.155,68 12.770,03 10.098,10 7.105,54 3.753,87 
Principal 19.880,43 22.266,08 24.938,01 27.930,57 31.282,24 
Cuotas 35.036,11 35.036,11 35.036,11 35.036,11 35.036,11 
Deuda al final del periodo 106.416,91 84.150,83 59.212,82 31.282,24 0,00 
Fuente: propia      
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4.6.3. Financiamiento para la compra de viviendas. 
 
Los bancos financian la compra de vivienda a núcleos familiares o individuos que 
cumplan con los requisitos para ser sujetos de crédito. Ahora los bancos financian 
hasta el 90 % del costo de la vivienda y el cliente aporta el 10 % como prima.  Con 
respecto a las tasas de interés, estas fluctúan entre 8.5 % hasta 5.5 % anual si se 
obtiene subsidio por parte del gobierno, para periodos que van, desde los 15 a 20 
años. La combinación de estos parámetros se ajusta las necesidades del cliente. 
 
4.7.- Flujo de Caja del Proyecto. 
 
Está constituido en su forma básica por las sumas de efectivo recibidas (ingresos), que 
indiquen las fuentes en forma detallada y las sumas egresadas y detalladas también 
en la forma que se desee. La diferencia entre estos componentes equivale al aumento 
o disminución neta de efectivo ocurrido durante el periodo que cubre el estado. 
 
Cuadro N° 59 Flujo de caja sin financiamiento 
Descripción 
Años 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ingresos   400.000 400.000 400.000 440.000 480.000 
Costo de producción   164.738 164.738 164.738 181.211 181.211 
Utilidad bruta   235.262 235.262 235.262 258.789 298.789 
Costo de administración y ventas   30.320 30.320 30.320 30.720 31.120 
Depreciación   1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 
Amortización   5.765 5.765 5.765 5.765 0 
Utilidad antes de impuesto   198.008 198.008 198.008 221.134 266.499 
Impuesto (30 %)   59.402 59.402 59.402 66.340 79.950 
Utilidad Neta   138.605 138.605 138.605 154.794 186.549 
Depreciación   1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 
Amortización   5.765 5.765 5.765 5.765 0 
Capital de trabajo          13.160 
Inversión 252.595           
Re inversión       2.340     
Valor de rescate          0 
Flujo de caja -252.595 145.540 145.540 143.200 161.729 200.879 
Fuente: propia       
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Cuadro N° 60 Flujo de caja con financiamiento 
Descripción 
Años 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ingresos   400.000 400.000 400.000 440.000 480.000 
Costo de producción   164.738 164.738 164.738 181.211 181.211 
Utilidad bruta   235.262 235.262 235.262 258.789 298.789 
Costo de administración y ventas   30.320 30.320 30.320 30.720 31.120 
Depreciación   1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 
Amortización   5.765 5.765 5.765 5.765 0 
Gastos financieros   15.156 12.770 10.098 7.106 3.754 
Utilidad antes de impuesto   182.852 185.238 187.910 214.028 262.745 
Impuesto (30 %)   54.856 55.571 56.373 64.208 78.823 
Utilidad Neta   127.996 129.666 131.537 149.820 183.921 
Depreciación   1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 
Amortización   5.765 5.765 5.765 5.765 0 
Pago a principal   19.880 22.266 24.938 27.931 31.282 
Capital de trabajo          13.160 
Inversión 252.595           
Reinversión       2.340     
Préstamo 126.297           
Valor de rescate          0 
Flujo de caja -126.297 115.051 114.335 111.194 128.824 166.969 
Fuente: propia       
 
4.8.- Evaluación Financiera del Proyecto. 
 
4.8.1.- Valor Actual Neto (VAN). 
 
Un proyecto de inversión podría resultar en una serie de flujos netos de caja sobre el 
tiempo.  Los flujos en los primeros años salen como las inversiones realizadas, 
posteriormente se convierten en positivos, quizás gradualmente, cuando las nuevas 
facilidades comienzan a generar ingresos en excesos sobre los costos periódicos. 
 
En el análisis de los flujos de caja del proyecto sin financiamiento este presenta un 
VAN de 130,623 (ciento treinta mil seiscientos veinte y tres) y en el flujo de caja con 
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financiamiento el VAN es de 200,239 (doscientos mil doscientos treinta y nueve) 
ambos valores son positivos. 
 
Si el valor presente neto es positivo, entonces el proyecto puede cubrir todo sus costos 
financieros proporcionando beneficio para la empresa.  Si es negativo el proyecto no 
puede cubrir sus costos financieros y no debe ser emprendido. 
 
4.8.2.- Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero es la tasa que igual a la 
suma de los flujos descontados a la inversión inicial. En este caso el proyecto se acepta 
si la TIR es mayor que la Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR). 
 
En el análisis de los flujos de caja del proyecto sin financiamiento se encuentra una 
TIR de 45.15 % esta tasa es mayor que la TMAR sin financiamiento que es de 20 %.y 
en el flujo de caja con financiamiento la TIR es 83.27 % mayor que 16 % que es la 
TMAR con financiamiento. 
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Capitulo V.- Conclusiones y recomendaciones. 
 
5.1. Conclusiones. 
 
En base a los resultados obtenidos del estudio de mercado se  concluye lo siguiente: 
 
El potencial de individuos que podrían comprar casas  es de 39,980 personas o 
familias.  
 
Un 25 % de la población está interesada en adquirir una vivienda en los próximos tres 
años.  
 
Según el estudio se demuestra que los precios de la oferta existente en el mercado 
actual son variable desde los 40,000 hasta más destinados a los distintos segmentos 
de la población 
 
El  precio de venta por vivienda del proyecto de 40,000 dólares es un precio competitivo 
y accesible para la población de ingreso medio 
 
Conclusiones del  estudio técnico  
 
En el estudio de localización del proyecto, se comprobó que existen los requerimientos 
básicos como agua, luz, vías de acceso, así como la disponibilidad del  terreno para 
ubicar el proyecto, sin aumentar los costos de construcción.  
 
El tamaño del proyecto, se definió en base al área del terreno propuesto para realizar 
la construcción de las 53 viviendas. Tomando como referencia el estudio de mercado, 
en el cual se cuantifico una demanda de viviendas por el orden de 1,999 viviendas solo 
el primer año, con lo cual se demuestra que el tamaño de proyecto permite alcanzar 
los objetivos propuestos. 
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El estudio de ingeniería del proyecto, permite describir los componentes de la 
urbanización, impactos generados al medio ambiente, estudios básicos en el área del 
proyecto, que permita al estudio financiero determinar los costos de construcción para 
evaluar  la rentabilidad del proyecto.  
 
El proceso de producción de la urbanización es por lotes los cuales se desarrollan a 
partir de la demanda real del proyecto, la tecnología para la construcción es conocida 
y desarrollada en el país 
 
Conclusiones del  estudio financiero.  
 
Se logró determinar los costos de inversión, costos de operación e ingresos del 
proyecto. Los costos de operación incluyen el costo de construcción de viviendas y el 
costo de administración del proyecto. 
 
El análisis financiero del proyecto demostró la viabilidad financiera del mismo 
mostrando un VAN sin financiamiento de 130,623.15 y un VAN con financiamiento de 
200,239.55. 
 
5.2. Recomendaciones. 
 
Se recomienda realizar un nuevo estudio de mercado en consideración a la evolución 
de la situación socio política del país. 
 
El desarrollo de proyecto es importante en esta fase de desarrollo económico del país 
porque generaría empleos que se están perdiendo, por lo que se recomienda su 
desarrollo. 
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Anexo A 1                                      ENCUESTA 
 
 
Le solicitamos que llene la siguiente encuesta. La información obtenida será utilizada 
solamente con fines académicos. Cualquier duda la puede consultar con el 
encuestador. Gracias por su tiempo. 
 
Marque con una X a la par de la opción que selecciones. 
 
1)   ¿Cuántos miembros son en su familia? 
 
  Dos miembros 
  Tres miembros 
  De cuatro a cinco miembros 
  De seis a siete miembros 
  Mas de siete miembros 
 
 
2) ¿Cuántos miembros de su familia trabajan? 
 
  Un miembro 
  Dos miembros 
  Tres miembros 
  Mas de tres miembros 
 
 
3)  ¡Cual es el ingreso promedio mensual de su familia? 
 
  $ 500 a $ 700 
  $ 701 a $ 900 
  $ 901 a $ 1,100 
  $ 1,101 a $ 1,300 
  $ 1,301 a $ 1,500 
  $ 1,501 a $ 1,700 
  Mas de $ 1,700 
 
 
4) ¿Que características le guitarían más en una casa? (puede seleccionar más de 
una opción) 
 
  Dos cuartos 
  Tres cuartos 
  Garaje amplio 
  Sala amplia 
  Dos baños 
  Patio grande 
  Otros 
 
5) Los atributos que más le gusta en una urbanización (puede seleccionar más de 
una opción) 
 
  Seguridad 
  Acceso rápido 
  Limpieza 
  Todos los servicios básicos 
  Facilidades de pago 
  Terreno grande 
  Casa grande 
  Buen acabado 
  Otros 
 
 
6) ¿Cuanto de su ingreso familiar podría disponer para pagar una vivienda? 
 
  $ 120 a $ 140 dólares 
  $ 140 a $ 160 dólares 
  $ 161 a $ 180 dólares 
  $ 181 a $ 200 dólares 
  $ 200 a más 
 
 
7) ¿A que plazo compraría una vivienda? 
 
  Diez años 
  Quince años 
  Veinte años 
 
 
8 ¿En el futuro estaría dispuesto a adquirir una casa? 
 
  En el próximo año 
  En dos años 
  En tres años 
  Después de tres años 
 
 
 
Gracias por su tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 Cuadro Nª A1 Presupuesto de la vivienda. 
ITEM DESCRIPCION U/M CANTIDAD 
COSTOS UNITARIOS COSTO PARA 1 VIVIENDA 
MANO DE 
OBRA 
MATERIALE
S TOTAL 
MANO DE 
OBRA MATERIALES TOTAL 
´010 PRELIMINARES           
                        
1.920,00  
                            
660,00  
                        
2.580,00  
´01 Limpieza inicial m2        60,00  
               
8,00  
               
1,00  
              
9,00  
                    
480,00  
                      
60,00  
                    
540,00  
´02 Instalar niveletas sencillas y dobles c/u        12,00  
             
20,00  
             
50,00  
            
70,00  
                    
240,00  
                    
600,00  
                    
840,00  
´03 
Replanteo topográfico (amojonamiento del 
lote) glb         1,00  
         
1.200,00                    -    
        
1.200,00  
                  
1.200,00  
                           
-    
                
1.200,00  
                    
´030 FUNDACIONES           
                      
13.324,25  
                      
39.747,22  
                      
53.071,47  
´01 Excavación estructural m3         8,25  
           
100,00    
          
100,00  
                    
825,00  
                           
-    
                  
825,00  
´02 Desalojo m3         4,22  
             
45,00    
            
45,00  
                    
189,90  
                           
-    
                  
189,90  
´03 Relleno y compactación m3         4,03  
             
80,00    
            
80,00  
                    
322,40  
                           
-    
                  
322,40  
´04 Acero de refuerzo lbs      931,41  
               
5,00  
             
22,00  
            
27,00  
                  
4.657,05  
                
20.491,02  
                
25.148,07  
´05 Concreto 3000 psi m3         4,14  
           
500,00  
         
3.800,00  
        
4.300,00  
                  
2.070,00  
                
15.732,00  
                
17.802,00  
´06 Formaletas de pedestal de C-1 m2         0,11  
             
90,00  
            
220,00  
          
310,00  
                        
9,90  
                      
24,20  
                      
34,10  
´07 Pruebas de concreto (35 cilindros) c/u        35,00  
           
150,00  
            
100,00  
          
250,00  
                  
5.250,00  
                  
3.500,00  
                  
8.750,00  
                    
´040 ESTRUCTURA DE CONCRETO           
                      
10.770,60  
                      
26.424,24  
                      
37.194,84  
´01 Acero de refuerzo viga corona lbs      568,92  
               
5,00  
             
22,00  
            
27,00  
                  
2.844,60  
                
12.516,24  
                
15.360,84  
´02 Concreto 3000 psi m3         1,50  
           
500,00  
         
3.800,00  
        
4.300,00  
                    
750,00  
                  
5.700,00  
                  
6.450,00  
´03 Formaleta viga corona m2        21,40  
             
90,00  
            
220,00  
          
310,00  
                  
1.926,00  
                  
4.708,00  
                  
6.634,00  
´04 Pruebas de concreto (35 cilindros) c/u        35,00  
           
150,00  
            
100,00  
          
250,00  
                  
5.250,00  
                  
3.500,00  
                  
8.750,00  
                    
´050 MAMPOSTERIA REFORZADA SISADA           
                      
29.864,05  
                      
89.348,12  
                   
119.212,17  
´01 Mampostería sisada m2      157,23  
           
100,00  
            
250,00  
          
350,00  
                
15.723,00  
                
39.307,50  
                
55.030,50  
´02 Refuerzo vertical y transversal en bloques lbs      808,21  
               
5,00  
             
22,00  
            
27,00  
                  
4.041,05  
                
17.780,62  
                
21.821,67  
´03 Prueba de compresión de bloques c/u        50,00  
           
150,00  
            
250,00  
          
400,00  
                  
7.500,00  
                
12.500,00  
                
20.000,00  
´04 Fundir concreto líquido m3         5,20  
           
500,00  
         
3.800,00  
        
4.300,00  
                  
2.600,00  
                
19.760,00  
                
22.360,00  
                    
´060 ACABADOS           
                        
9.240,00  
                      
21.480,00  
                      
30.720,00  
´01 Azulejos en baño m2         8,00  
             
90,00  
            
280,00  
          
370,00  
                    
720,00  
                  
2.240,00  
                  
2.960,00  
´02 
Mueble para cocina 1.20 ml (con pano, 
grifo, accesorios) c/u         1,00  
           
150,00  
         
2.500,00  
        
2.650,00  
                    
150,00  
                  
2.500,00  
                  
2.650,00  
´03 
Repello y fino en jambas de puertas y 
ventanas ml        93,00  
             
90,00  
            
180,00  
          
270,00  
                  
8.370,00  
                
16.740,00  
                
25.110,00  
                    
´070 TECHOS Y FASCIAS           
                        
7.937,43  
                      
41.933,06  
                      
49.870,49  
´01 Estructura de techo lbs   1.002,83  
               
6,00  
             
22,00  
            
28,00  
                  
6.016,98  
                
22.062,26  
                
28.079,24  
´02 
Cubierta de techo (zinc corrugado calibre 
26), incluye cumbrera m2        82,46  
             
20,00  
            
230,00  
          
250,00  
                  
1.649,20  
                
18.965,80  
                
20.615,00  
  y flashing en pared lindero                 
´03 Canal de zinc liso calibre 26 ml         3,15  
             
75,00  
            
220,00  
          
295,00  
                    
236,25  
                    
693,00  
                    
929,25  
´04 Bajante PVC Ø 4" c/u         1,00  
             
35,00  
            
212,00  
          
247,00  
                      
35,00  
                    
212,00  
                    
247,00  
´05 Cielo razo de pvc m2        80,00  
           
150,00  
            
450,00  
          
600,00  
                
12.000,00  
                
36.000,00  
                
48.000,00  
                    
´090 PISOS           
                      
10.519,40  
                      
39.927,53  
                      
50.446,93  
´01 Conformación  m2        56,90  
               
8,00    
              
8,00  
                    
455,20  
                           
-    
                  
455,20  
´02 
Concreto 3000 psi, t=3", acabado fino 
pizarra, color rojo m2        56,90  
             
80,00  
            
388,34  
          
468,34  
                  
4.552,00  
                
22.096,55  
                
26.648,55  
´03 Cerámica m2        56,90  
             
90,00  
            
280,00  
          
370,00  
                  
5.121,00  
                
15.932,00  
                
21.053,00  
  Otras áreas                 
´04 
Embaldosado de 2500 psi, espesor 5 cm 
(área lavandero) m2         2,89  
             
80,00  
            
388,34  
          
468,34  
                    
231,20  
                  
1.122,30  
                  
1.353,50  
´05 
Embaldosado de 2500 psi, espesor 5 cm 
(andén de acceso) ml         2,00  
             
80,00  
            
388,34  
          
468,34  
                    
160,00  
                    
776,68  
                    
936,68  
                    
´120 PUERTAS           
                        
2.800,00  
                      
16.000,00  
                      
18.800,00  
´01 
Puertas metálicas, 6 tableros (incluye 
marco, herrajes, cerradura) c/u         3,00  
           
400,00  
         
1.600,00  
        
2.000,00  
                  
1.200,00  
                  
4.800,00  
                  
6.000,00  
´02 
Puertas de fibrán (incluye marco, herrajes, 
cerradura) c/u         4,00  
           
400,00  
         
2.800,00  
        
3.200,00  
                  
1.600,00  
                
11.200,00  
                
12.800,00  
                    
´130 VENTANAS           
                        
1.350,00  
                      
11.250,00  
                      
12.600,00  
´01 
Ventana aluminio y vidrio tipo francesa 
(acabado mill finish) m2         7,50  
           
180,00  
         
1.500,00  
        
1.680,00  
                  
1.350,00  
                
11.250,00  
                
12.600,00  
                    
´140 INSTALACIONES ELECTRICAS           
                        
4.082,13  
                      
11.993,88  
                      
16.076,01  
´01 Obras civiles glb         1,00  
           
250,00  
            
300,00  
          
550,00  
                    
250,00  
                    
300,00  
                    
550,00  
´02 Canalización ml      143,27  
               
4,00  
               
8,00  
            
12,00  
                    
573,08  
                  
1.146,16  
                  
1.719,24  
´03 Alambrado ml      429,81  
               
5,00  
             
12,00  
            
17,00  
                  
2.149,05  
                  
5.157,72  
                  
7.306,77  
´04 Luminarias fluorescentes 1x40 c/u         1,00  
           
100,00  
            
500,00  
          
600,00  
                    
100,00  
                    
500,00  
                    
600,00  
´05 Luminarias fluorescentes 1x20 c/u         1,00  
           
100,00  
            
375,00  
          
475,00  
                    
100,00  
                    
375,00  
                    
475,00  
´06 Luminarias incandescentes 60w c/u         9,00  
             
50,00  
            
120,00  
          
170,00  
                    
450,00  
                  
1.080,00  
                  
1.530,00  
´07 Accesorios c/u        21,00  
             
10,00  
             
85,00  
            
95,00  
                    
210,00  
                  
1.785,00  
                  
1.995,00  
´08 Panel c/u         1,00  
           
150,00  
         
1.200,00  
        
1.350,00  
                    
150,00  
                  
1.200,00  
                  
1.350,00  
´09 Acometida c/u         1,00  
           
100,00  
            
450,00  
          
550,00  
                    
100,00  
                    
450,00  
                    
550,00  
                    
´150 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS           
                        
1.587,50  
                        
7.507,50  
                      
9.095,00  
  Agua potable         
              
145,00  
                            
375,00  
                            
825,00  
                        
1.200,00  
´01 
Tubería PVC Ø 1/2" SDR 13.5 con 
accesorios ml        28,50  
             
10,00  
             
20,00  
            
30,00  
                    
285,00  
                    
570,00  
                    
855,00  
´02 Llave de chorro de 1/2" c/u         3,00  
             
30,00  
             
85,00  
          
115,00  
                      
90,00  
                    
255,00  
                    
345,00  
  Aguas negras         
              
670,00  
                            
762,50  
                        
2.637,50  
                        
3.400,00  
´03 Tubería PVC Ø 4" SDR 41 con accesorios ml        22,00  
             
20,00  
             
70,00  
            
90,00  
                    
440,00  
                  
1.540,00  
                  
1.980,00  
´04 Tubería PVC Ø 2" SDR 41 con accesorios ml        11,50  
             
15,00  
             
65,00  
            
80,00  
                    
172,50  
                    
747,50  
                    
920,00  
´05 Drenaje de piso de 2" c/u         1,00  
             
50,00  
            
150,00  
          
200,00  
                      
50,00  
                    
150,00  
                    
200,00  
´06 Cajas de registro 0.60x0.60 c/u         1,00  
           
100,00  
            
200,00  
          
300,00  
                    
100,00  
                    
200,00  
                    
300,00  
  Muebles y accesorios         
           
4.495,00  
                            
450,00  
                        
4.045,00  
                        
4.495,00  
´07 Lavamanos tipo ecoline c/u         1,00  
           
100,00  
            
800,00  
          
900,00  
                    
100,00  
                    
800,00  
                    
900,00  
´08 Inodoro tipo ecoline c/u         1,00  
           
100,00  
         
1.150,00  
        
1.250,00  
                    
100,00  
                  
1.150,00  
                  
1.250,00  
´09 Lavatrastos de acero inoxidable c/u         1,00  
           
100,00  
            
900,00  
        
1.000,00  
                    
100,00  
                    
900,00  
                  
1.000,00  
´10 Lavandero de concreto doble  c/u         1,00  
           
100,00  
         
1.050,00  
        
1.150,00  
                    
100,00  
                  
1.050,00  
                  
1.150,00  
´11 Ducha c/u         1,00  
             
50,00  
            
145,00  
          
195,00  
                      
50,00  
                    
145,00  
                    
195,00  
                    
´210 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL           
                            
120,00  
                              
30,00  
                          
150,00  
  Limpieza y entrega final m2        60,00  
               
2,00  
               
0,50  
              
2,50  
                    
120,00  
                      
30,00  
                            
150,00  
                  93.515,36     306.301,55    
                    
  COSTOS DIRECTOS                     399.816,91  
  INDIRECTOS (4%)                        15.992,68  
  GASTOS DE OPERACIÓN (5%)                        19.990,85  
  UTILIDAD (5 %)                        19.990,85  
  TOTAL UNA VIVIENDA  (CORDOBAS)                   455.791,28  
 
